



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Τηλ.: 213-2049085-086

FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

haramaraq@yahoo.com

Αρ. Απόφασης: **186/2019**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **22520/26-7-2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **24.7.2019** τακτικής Συνεδρίασης Νο. **12/2019** του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας" (Α.Μ. 141/16)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **24.7.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21399/19-7-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **12/2019**) της Προέδρου αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Η Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ**

(σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 12. ΚΑΠΟΥΑ- | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 13. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ |
| 6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 14. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15. ΚΑΨΑΛΗΣ | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ |
| | 17. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | |
| | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | |
| | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **17** παρόντες και **16** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία

Καλύβης Γεώργιος
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ταβλαρίδης Παναγιώτης

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Λάμπρος
Καψάλης Παντελεήμων
Εμμανουήλ Δανάη
Γεωργακά Δέσποινα
Κοπελούσος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγγελής Χρήστος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Παπανικολάου Νικόλαος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Αντωναρόπουλος Χρήστος – Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα
Αγαγιώτου Βασιλική
Γκούμα Δανάη-Εύα

**Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Παπακώστας Βασίλειος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Αγγελής, Χ.Ε.Αντωνρόπουλος, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Χ.Ρόκου απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **21^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

21^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το **21^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ.πρωτ. 20624/12-7-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Θέμα : **Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».**

- ΣΧΕΤ.** 1. Η αριθμ.πρωτ. 25996/25-10-2017 Σύμβαση
2. Η αριθμ.πρωτ. 10349/03-04-2019 Συμπληρωματικής Σύμβαση Εργασιών
3. Η από 11-07-2019 Γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Έργο: «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».

Α.Μ.: 141 / 2016

Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Αρχικής Σύμβασης : 269.995,58 € (με Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Σ.Σ.Ε. : 124.820,67 € (με ΦΠΑ)

Προτεινόμενη Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε.: 394.816,24€ (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ

Επιβλέποντες: ΚΟΛΟΒΟΥ Ε., ΚΛΟΚΙΤΗ Κ.

Κυρία Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει

τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της κατασκευής και από ακριβέστερες προμετρήσεις.

Επίσης, με τον 3^ο ΑΠΕ :

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 394.816,24 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Αναλυτικά:

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	172.854,82	297.071,43	297.071,43	98.288,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.928,22	0,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	198.783,04	297.071,43	297.071,43	98.288,39
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.373,44	4.746,88	4.746,88	2.373,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	201.156,48	301.818,31	301.818,31	100.661,83
ΦΠΑ 24%	48.277,56	72.436,39	72.436,39	24.158,84
ΣΥΝΟΛΟ	249.434,04	374.254,70	374.254,70	124.820,67
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.196,05	18.196,05	18.196,05	
ΦΠΑ 13%	2.365,49	2.365,49	2.365,49	
ΣΥΝΟΛΟ	20.561,54	20.561,54	20.561,54	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	269.995,58	394.816,24	394.816,24	124.820,67

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Η ανωτέρω απόφαση κρίνεται επείγουσα καθώς απαιτείται η έγκριση του ΑΠΕ του εν θέματι έργου προκειμένου ο ανάδοχος να συνεχίσει τις εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως εισάγεται, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 και 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 3^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση του έργου
- Την αριθμ.πρωτ. 25996/25-10-2017 Σύμβαση
- Την αριθμ.πρωτ. 10349/03-04-2019 Συμπληρωματικής Σύμβαση Εργασιών
- Την από 11-07-2019 Γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (ΑΜ :141/16).

Στοιχεία του έργου:

Α.Μ.: 141 / 2016

Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Αρχικής Σύμβασης : 269.995,58 € (με Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Σ.Σ.Ε. : 124.820,67 € (με ΦΠΑ)

Προτεινόμενη Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε.: 394.816,24€ (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ

Επιβλέποντες: ΚΟΛΟΒΟΥ Ε., ΚΛΟΚΙΤΗ Κ.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της κατασκευής και από ακριβέστερες προμετρήσεις.

Επίσης, με τον 3^ο ΑΠΕ :

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 394.816,24 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Αναλυτικά:

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	172.854,82	297.071,43	297.071,43	98.288,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.928,22	0,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	198.783,04	297.071,43	297.071,43	98.288,39
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.373,44	4.746,88	4.746,88	2.373,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	201.156,48	301.818,31	301.818,31	100.661,83
ΦΠΑ 24%	48.277,56	72.436,39	72.436,39	24.158,84
ΣΥΝΟΛΟ	249.434,04	374.254,70	374.254,70	124.820,67
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.196,05	18.196,05	18.196,05	
ΦΠΑ 13%	2.365,49	2.365,49	2.365,49	
ΣΥΝΟΛΟ	20.561,54	20.561,54	20.561,54	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	269.995,58	394.816,24	394.816,24	124.820,67

Η παρούσα απόφαση κρίνεται επείγουσα καθώς απαιτείται η έγκριση του ΑΠΕ του εν θέματι έργου προκειμένου ο ανάδοχος να συνεχίσει τις εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ταβλαρίδης Παναγιώτης
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Λάμπρος
Καψάλης Παντελεήμων
Εμμανουήλ Δανάη
Γεωργακά Δέσποινα
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων