

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

Νέα Φιλαδέλφεια 13/4/2022

Αριθ. Πρωτ. : **8456**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος

Τηλ. : 213-2049085-086

Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **13/2022** τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **84/2022**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας "Εργασίες φυτοτεχνικής-αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου" (Α.Μ. 66/2021)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 75 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 7543/11/8-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου

αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 75 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ουσταμπασίδης Ιωάννης 7) Μπερδέσης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου και 8) Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Κοπελούσος Χρήστος 2) Αναγνώστου Γεώργιος και 3) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7203/5-4-2022 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υπηρεσίας : Εργασίες Φυτοτεχνικής –Αρδευτικής Αναβάθμισης και Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (ΑΜ 66/2021)

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την **περιπτ. α της παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19, το οποίο τροποποιεί** το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010:

"Η οικονομική επιτροπή, αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία"

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 217 παρ.2 του 4412/2016, το οποίο αναφέρει ότι "Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να

- υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Την 16832/09.08.2021 σύμβαση με Ανάδοχο την επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», η οποία ορίζει ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 4^η Μαΐου 2022.
 3. Το υπ'αριθμ. 6647/31-03-2022 αίτημα παράτασης σύμβασης του Αναδόχου «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
 4. Τα έκτακτα μέτρα και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας εξαιτίας του COVID19 καθώς και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν

Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση της 16832/09-08-2021 Σύμβασης που αφορά την Υπηρεσία : **Εργασίες Φυτοτεχνικής –Αρδευτικής Αναβάθμισης και Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (ΑΜ 66/2021)** και με δεδομένο ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα πριν την λήξη της σύμβασης το αίτημα του αναδόχου για παράταση της σύμβασης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χρονική παράταση της 16832/09-08-2021 Σύμβασης με Ανάδοχο την επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» κατά ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 04/07/2022.

Επισυνάπτεται το 6647/31-03-2022 αίτημα παράτασης σύμβασης του Αναδόχου

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **13/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- *Κατά* του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται το μέλος της Ο.Ε. κ. Π.Γρετζελιάς, ζητώντας να αποσυρθεί το θέμα και να του χορηγηθεί αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217 παρ. 2 του Ν. 4412/16, την αριθ. **66/2021** σχετική μελέτη, καθώς επίσης:

1. Την αριθ. πρωτ. 16832/09.08.2021 σύμβαση με Ανάδοχο την επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», η οποία ορίζει ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 4^η Μαΐου 2022.
2. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 6647/31-03-2022 αίτημα παράτασης σύμβασης του Αναδόχου «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
3. Τα έκτακτα μέτρα και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας εξαιτίας του COVID19 καθώς και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 ΥΠΕΡ- 1 ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει την **χρονική παράταση** κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις **4/7/2022** της υπογεγραμμένης μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και της αναδόχου επιχείρησης «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» αριθ. πρωτ. 16832/09-08-2021 σύμβασης για την υπηρεσία «**Εργασίες Φυτοτεχνικής – Αρδευτικής Αναβάθμισης και Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου**» (Α.Μ. **66/2021**), για τους αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και την αίτηση της αναδόχου επιχείρησης λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **84/2022**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Πρασίνου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προμηθειών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων