



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηλεκές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 22/2/2022

Αριθ. Πρωτ. : **3658**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **7/2022** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **46/2022**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
του έργου " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ " (Α.Μ. 34/2019)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α'/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 74 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 3392/6/18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 74 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Κοπελούσος Χρήστος 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 8) Ουσταμπασιδής Ιωάννης και 9) Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3263/17-2-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (οριστικής) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ. 34/2019»

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. 318/21 απόφαση Ο.Ε. συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΑΔΑ: 6Φ3146ΜΩ0Ι-Ζ0Τ)

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής (Οριστικής) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ. 34/2019 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

- Υπεγράφη σύμβαση με την εταιρεία «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ- Κ. ΜΕΓΓΟΣ» με αριθμ. πρωτ. 20618/12-07-2019 (ΑΔΑ: Ω78Μ46ΜΩ0Ι-ΝΤΧ, 19ΣΥΜΝ005264193) Το έργο παρελήφθη οριστικά στις 11-02-22 από

την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αρ. 318/2021 απόφαση Ο.Ε..

Συνημμένα: Πρωτόκολλο Παραλαβής (Οριστικής)

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **7/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Ο.Ε. κ. Κ.Τομπούλογλου δήλωσε «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την αριθ. Α.Μ. **34/2019**, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016
- Την υπ'αρ. 318/2021 απόφαση της Ο.Ε.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο **οριστικής** παραλαβής του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**» (Α.Μ.: **34/2019**), όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- Επισημαίνεται ότι υπεγράφη σύμβαση με την εταιρεία «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ- Κ. ΜΕΓΓΟΣ» με αριθμ. πρωτ. 20618/12-07-2019 (ΑΔΑ: Ω78Μ46ΜΩ0Ι-ΝΤΧ, 19ΣΥΜΝ005264193).
- Το έργο παρελήφθη οριστικά στις 11-02-22 από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αρ. 318/2021 απόφαση Ο.Ε..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **46/2022**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Συνημμένο: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων
Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 143 43

**ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ- Κ. ΜΕΓΓΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ : Κίτσιος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων
Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 143 43

**ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ- Κ. ΜΕΓΓΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ : Κίτσιος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εκτελεσμένων εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Ν. Φ.-Ν. Χ.**» **Α.Μ. 34/2019**

Οι υπογράφωντες:

1. Καρλής Νικόλαος, ως Πρόεδρος,
2. Αναστασοπούλου Αντωνία , ως Μέλος
3. Κολοβού Εύα, ως Μέλος
4. Βιτσεντζάτος Γεράσιμος, εκπρόσωπος ΤΕΕ

που αποτελούν την Επιτροπή Παραλαβής του ως άνω έργου που ορίστηκε με την αριθμ. 318/2021 (ΑΔΑ: 6Φ3146ΜΩ0Ι-Ζ0Τ) Απόφαση Ο.Ε., επήγαμε την ημέρα Παρασκευή 11-02-21 στον τόπο του έργου, παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού του έργου και Κίτσιου Χρήστου, προκειμένου να διενεργηθεί η παραλαβή των εκτελεσμένων εργασιών για την κατασκευή του έργου «**Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Ν. Φ.-Ν. Χ.**» **Α.Μ. 34/2019** και αφού λάβαμε υπόψη την Τελική Επιμέτρηση του ως άνω έργου, η οποία θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ/σης την 05-08-2020

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αναγραφόμενες παρακάτω ποσότητες αυτών των εργασιών είναι σύμφωνες, με την θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου

Εκτελεσμένες εργασίες

A/A	Ένδειξη Εργασιών	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα εγκεκριμένη με 1ο ΑΠΕ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.2	M3	148	148	
	(μ3) εκατόν σαράντα οκτώ					148,00 μ2
2	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.4	M2	2,10	2,10	
	(μ3) δύο και δέκα					2,10 μ3
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	1.1.6	M2	1000	1.000	
	(μ2) χίλια					1.000 μ2
4	Μεταφορές αυτοκινήτου διαμέσου οδών καλής βατότητας	1.1.7	Ton.km	10.300	10.300	
	(ton.km) δέκα χιλιάδες τριακόσια					10.300 ton.km
	2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.1	M2	145	144,99	
	(μ2) εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα εννιά					144,99 μ2
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	1.2.4	kg	3200	3.182,80	
	(μ2) τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο και ογδόντα					3.182,80 kg
3	Πρόχυτα κράσπεδα 0,15X0,30μ από σκυρόδεμα με τη βάση τους	1.2.6	M	60	60	
	(μ) εξήντα					60,00μ
4	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	1.2.7		45,00	45,00	
	() σαράντα πέντε					45,00
5	Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Από σκυρόδεμα	1.2.10	M3	125,00	123,13	

	(μ3) εκατόν είκοσι τρία και δεκατρία					123,13 μ3
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.2.13	M2	1020,00	1020,00	
	(μ2) χίλια είκοσι					1020,00μ2
	3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ					
1	Ανύψωση ή καταβίβασις ΟΚΩ ως 0,20μ2	1.3.1	τεμ	59,00	59,00	
	(τεμ.) πενήντα εννιά					59,00 τεμ
	1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη		M3	30,00	30,00	
	(μ3) τριάντα					30,00μ3
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών		M2	193,00	193,00	
	(μ2) εκατόν ενενήντα τρία					193,00 μ2
3	Μεταφορές αυτοκινήτου διαμέσου οδών καλής βατότητας		Ton.km	2050	2050	
	(Ton.km) δύο χιλιάδες πενήντα					2050,00 Ton.km
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		M3	18,00	18,00	
	(μ3) δεκαοκτώ					18,00μ3
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C		M3	600	600	
	(μ3) εξακόσια					600,00μ3
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.		M2	192	192	
	(μ2) εκατόν ενενήντα δύο					192,00μ2

A. Ιστορικό

1. Η υπ' Α.Μ. 34/2019 οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου, υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως. \
2. Την υπ. αριθμ. 100/2019 (ΑΔΑ: ΩΓ4546ΜΩ0Ι-ΘΞΖ και ΚΗΜΔΗΣ: 19ΑWRD005108813) περί κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 125 του Ν.4412/2016, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, στην εταιρεία «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 43,00%.
3. Η υπ'αριθμ.πρωτ. 20618/12-07-2019 (ΑΔΑ: Ω78Μ46ΜΩ0Ι-ΝΤΧ, 19ΣΥΜΝ005264193) Σύμβαση του έργου.
4. Η υπ'αριθμ.113/2020 Απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ , σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε, και παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως **11-07-2020**.

B. Στοιχεία Έργου

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι παρεμβάσεις περιορισμένης έκτασης σε διάσπαρτα πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας

Γ. Ποσοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού και του αναδόχου του έργου προέβη σε ποσοτικό κατά το εφικτό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν, βάσει της τελικής επιμέτρησης και των λοιπών στοιχείων του έργου και βρήκε ότι οι εκτελεσμένες ποσότητες έχουν όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι ίδιες με τις αναγραφόμενες στην Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Δ. Ποιοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής προέβη κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου και κρίνει ότι οι παραλαμβανόμενες εργασίες είναι έντεχνες και έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

Ε. Προτάσεις της Επιτροπής

Η επιτροπή έπειτα από τα παραπάνω, παραλαμβάνει το έργο «**Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Ν. Φ.-Ν. Χ.**» **Α.Μ. 34/2019**, και συνέταξε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το παρόν Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου ένα από τα οποία παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

Νέα Χαλκηδόνα 11-02-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

1. Καρλής Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ

Κίτσιος Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

2. Αναστασοπούλου Αντωνία
Πολιτικός Μηχανικός

3. Κολοβού Εύα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

4. Βιτσεντζάτος Γεράσιμος
Πολιτικός Μηχανικός
εκπρόσωπος ΤΕΕ
(δεν παρέστη λόγω κωλύματος)