

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο  
Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό  
Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

Νέα Φιλαδέλφεια 5/1/2022

Αριθ. Πρωτ. : **223/7-1-2022**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος

**Τηλ.** : 213-2049085-086

**Fax** : 213-2049006

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **1/2022** τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **3/2022**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

*«Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» - (Α.Μ. 154/21)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 5 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α'/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 69 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 29442/46/31-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 69 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Μπερδέσης Σπυρίδων 5) Κοπελούσος Χρήστος 6) Γρετζελιάς Παντελής και 7) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, μέλη.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης και 2) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθμ. πρωτ. 29413/30-12-2021 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με την αριθ. 13/2021 απόφαση Ο.Ε. επί του θέματος:

**Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» - (Α.Μ. 154/21) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 36.456,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.**

**Σχετ.:** 1. Υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 29057/27-12-2021 έγγραφο της εταιρείας DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
2. Υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 16896/7-12-21 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009727340) ποσού 29.400,00€, Φ.Π.Α. 24% 7.056,00€ ήτοι συνολικού ποσού 36.456,00€

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" «περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» όπου αναφέρονται τα εξής: «α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.».
- Την Α.Μ. 154/2021 μελέτη της Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια κάδων απορριμμάτων**» του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16896/7-12-21 υπογραφείσα σύμβαση(ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009727340- ΑΔΑ:676346ΜΩ0Ι-ΦΓΤ) μεταξύ του

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας και της εταιρείας **DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, με χρόνο παράδοσης των ειδών της προμήθειας την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 29057/27-12-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητείται παράταση της λήξης της σύμβασης κατά το σύνολο της συμβατικής προθεσμίας ήτοι έως και **τις 23/1/2022**, λόγω της παγκόσμιας κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδίως στην βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών, που έχει προκύψει από την ανωμαλία της αγοράς, λόγω της πανδημίας COVID -19.
- Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" «Χρόνος Παράδοσης Υλικών» όπου αναφέρεται το εξής:  
*«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»*

Παρακαλούμε όπως, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγηθείτε στο σώμα τη λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της χρονικής παράτασης έως και **τις 23/1/2022** της υπογεγραμμένης σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009727340) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας.

**Συν.:** Υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 29057/27-12-2021 έγγραφο της εταιρείας DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **1/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις των μελών της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, εν συνεχεία από αυτές της περιπτ. α της παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20, καθώς επίσης:

- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" «περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και το άρθρο 206 του ίδιου Νόμου («Χρόνος Παράδοσης Υλικών»)
- Την Α.Μ. 154/2021 μελέτη της Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια κάδων απορριμμάτων**» του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16896/7-12-21 υπογραφείσα σύμβαση(**ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009727340- ΑΔΑ:676346ΜΩ0Ι-ΦΓΤ**) μεταξύ του

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας και της εταιρείας **DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, με χρόνο παράδοσης των ειδών της προμήθειας την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 29057/27-12-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητείται παράταση της λήξης της σύμβασης κατά το σύνολο της συμβατικής προθεσμίας ήτοι έως και **τις 23/1/2022**, λόγω της παγκόσμιας κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδίως στην βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών, που έχει προκύψει από την ανωμαλία της αγοράς, λόγω της πανδημίας COVID -19.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την **χρονική παράταση** έως και τις **23/1/2022** της υπογεγραμμένης μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας και της αναδόχου εταιρείας DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ σύμβασης με τίτλο «**Προμήθεια κάδων απορριμμάτων**» (Α.Μ. **154/2021**), (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009727340) για τους αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και την αίτηση της ανωτέρω εταιρείας λόγους, και ειδικότερα λόγω της παγκόσμιας κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδίως στην βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών, που έχει προκύψει από την ανωμαλία της αγοράς, λόγω της πανδημίας COVID -19.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **3/2022**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

#### **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

*Λεβαντή Εμμανολία*

#### **Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προμηθειών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων