



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηλεκές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 22/2/2022

Αριθ. Πρωτ. : **3653**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **7/2022** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **43/2022**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: "Επέκταση
κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων"
(Α.Μ. 71/2021)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α'/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 74 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 3392/6/18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά

και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 74 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Κοπελούσος Χρήστος 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 8) Ουσταμπασιδής Ιωάννης και 9) Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3261/16-2-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

Θέμα : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Α.Μ.: 71/2021

ΣΧΕΤ. :

1. Το υπ' αριθ. 28717-22/12/2021 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής περί Γνωμοδότησης αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.
2. Η υπ' αριθμ. 1117157/07.02.2022 γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) αρ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 2896/11.02.2021

Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

Α.Μ.: 71/2021

Προϋπολογισμός: 74,400,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 36.772,19 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Ανάδοχος: " **IRKAT Ε.Π.Ε**"

Επιβλέποντες: Μανής Π.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του εν λόγω έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4412/16. Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, ούτε τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού, δεν θίγεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

- έχουμε αύξηση δαπάνης της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατά 3.717,50 ευρώ (4,386.65 με Ε.Ο. 18%) ήτοι ποσοστό αύξησης 30.55%. Η επιπλέον των ορίων 30.55%-20% = 10.55% υπέρβαση της δαπάνης των 1.514,33 ευρώ της ομάδας καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.
- έχουμε μείωση δαπάνης της ομάδας ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ κατά 595,18 ευρώ (702,32 με Ε.Ο. 18%) ήτοι ποσοστό μείωσης 6.39% δηλαδή εντός των επιτρεπτών ορίων και άρα και εσωτερικής μετακίνησης μεταξύ των ομάδων <10%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1^{ου} Α.Π.Ε)

| | Εγκεκριμένη Συμβατική δαπάνη σε € | Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ € |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 21.479.44 | 24.601.76 |
| Ε.Ο.18% | 3.866.30 | 4.428.32 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25.345.74 | 29.030.07 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | 3.801.86 | 117.53 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 7.39 | 7.39 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 29.155.00 | 29.154.99 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 500.00 | 500.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α | 29.655.00 | 29.654.99 |
| ΦΠΑ 24% | 7117.20 | 7117.20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ | 36.772.19 | 36.772.19 |

Λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, καθώς και την υπ'αριθμ. 1117157/07.02.2022 γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α), η Ο.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου. Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Δαπάνης Εργασιών (με όφελος, υπόλοιπο για απρόβλεπτα 117,53 ευρώ , αναθεώρηση , απολογιστικά) ήτοι συνολικά 29.654,99 € άνευ ΦΠΑ, Δαπάνης Φ.Π.Α. 7.117,20 € και Συνολικής Δαπάνης 36.772,19 €.

Συνημμένα: 1. Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α
 2. 1^{ος} Α.Π.Ε.
 3. Αιτιολογική έκθεση

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **7/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Ο.Ε. κ. Κ.Τομπούλογλου δήλωσε «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την αριθ. Α.Μ. **71/2021**, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση του έργου
- Το υπ' αρ. 28717-22/12/2021 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής περί γνωμοδότησης αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.
- Την υπ'αριθμ. 1117157/07.02.2022 γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 2896/11.02.2021

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **έγκριση** του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων**» (Α.Μ. **71/2021**), δαπάνης εργασιών (με όφελος, υπόλοιπο για απρόβλεπτα 117,53 ευρώ, αναθεώρηση, απολογιστικά) ήτοι συνολικά 29.654,99 € άνευ ΦΠΑ, Δαπάνης Φ.Π.Α. 7.117,20 € και Συνολικής Δαπάνης **36.772,19 €**.

Στοιχεία του έργου:

Α.Μ.: 71/2021

Προϋπολογισμός: 74,400,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 36.772,19 € (με Φ.Π.Α. 24%)

*Ανάδοχος: " **IRKAT Ε.Π.Ε**"*

Επιβλέποντες: Μανής Π.

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4412/16. Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, ούτε τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού, δεν θίγεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

- Έχουμε αύξηση δαπάνης της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατά 3.717,50 ευρώ (4,386.65 με Ε.Ο. 18%) ήτοι ποσοστό αύξησης 30.55%. Η επιπλέον των ορίων 30.55%-20% = 10.55% υπέρβαση της δαπάνης των 1.514,33 ευρώ της ομάδας καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.
- Έχουμε μείωση δαπάνης της ομάδας ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ κατά 595,18 ευρώ (702,32 με Ε.Ο. 18%) ήτοι ποσοστό μείωσης 6.39% δηλαδή εντός των επιτρεπτών ορίων και άρα και εσωτερικής μετακίνησης μεταξύ των ομάδων <10%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1^{ου} Α.Π.Ε)

| | Εγκεκριμένη Συμβατική δαπάνη σε € | Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ € |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 21.479.44 | 24.601.76 |
| Ε.Ο. 18% | 3.866.30 | 4.428.32 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25.345.74 | 29.030.07 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | 3.801.86 | 117.53 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 7.39 | 7.39 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 29.155.00 | 29.154.99 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 500.00 | 500.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α | 29.655.00 | 29.654.99 |
| ΦΠΑ 24% | 7117.20 | 7117.20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ | 36.772.19 | 36.772.19 |

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **43/2022**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων