



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηλεκές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 18/5/2022

Αριθ. Πρωτ. : **10984**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος

Τηλ. : 213-2049085-086

Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **17/2022** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **114/2022**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1ης
Σ.Σ.Ε.-Τακτοποιητικός του έργου:
«Προσαρμογή λειτουργούντων Βρεφικών,
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο
Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»
(Α.Μ.: 22/2019)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 77 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την

υπ' αριθ. πρωτ. 10527/15/13-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 77 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος
- 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος
- 3) Κουτσάκης Μιχαήλ
- 4) Τάφας Ηλίας
- 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος
- 6) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος
- 7) Ουσταμπασιδής Ιωάννης
- 8) Μπερδέσης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου και
- 9) Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Κοπελούσος Χρήστος και
- 2) Αναγνώστου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 10028/9-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

Θέμα : Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ.: 22/2019

- Σχετ. :**
1. Το υπ' αρ. 5825-22.03.2022 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής περί Γνωμοδότησης αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.
 2. Η υπ' αριθμ. 249332/14.04.2022 γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) αρ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 8904/19.04.2022

Έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

Α.Μ.: 22/2019

Προϋπολογισμός: 300.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Συμβατική Δαπάνη: 147.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Ανάδοχος: **"ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

Επιβλέποντες: Μανής Π. , Ασημάκης Π.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ), του εν λόγω έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Με τον 3ο Α.Π.Ε. και το 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε αντιμετωπίζεται η ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών .

Όλα τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Με την σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε έχουμε μηδενισμό των απροβλέπτων.

Αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (3ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Σύνολο υπερβάσεων	Αρχική Σύμβαση και 1 ^η Σ.Σ.Ε (ΕΥΡΩ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ & 1Η ΣΣΕ) (ΕΥΡΩ)	Προτεινόμενος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης & 2ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) (ΕΥΡΩ)
Σύνολο εργασιών	117.350.14	131.008.97	134.550.85
Απρόβλεπτα	17.602.52	3.623.70	0.00
Άθροισμα	134.952.67	134.632.68	134.550.85
Απολογιστικά	980.00	1.300.00	1.300.00
Πρόβλεψη αναθεώρησης	186.49	186.49	186.49
Άθροισμα	136.119.16	136.119.17	136.037.34
ΦΠΑ	32.668.61	32.668.60	32.648.96
Σύνολο με ΦΠΑ	168.787.77	168.787.77	168.686.30

Η επίβλεψη του έργου θεωρεί δικαιολογημένη:

Τη σύνταξη του **3ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε** για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 132, παρ. 2, του Ν.4412/2016).

Κατόπιν των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Δαπάνης Εργασιών συμπεριλαμβανομένης της 1ης Σ.Σ. **135.850,85€** (134.550.85€+1300,00€) χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **17/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την Α.Μ. **22/2019** σχετική μελέτη, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20.
- Τον 3^ο Α.Π.Ε. και τον 2^ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε., καθώς και την Αιτιολογική έκθεση του έργου
- Το υπ' αρ. 5825-22.03.2022 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής περί Γνωμοδότησης αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.
- Την υπ'αριθμ. 249332/14.04.2022 γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) αρ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 8904/19.04.2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **έγκριση** του 3ου Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**» (Α.Μ. **22/2019**), δαπάνης εργασιών συμπεριλαμβανομένης της 1ης Σ.Σ. **135.850,85€** (134.550.85€+1300,00€), χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ, για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στην εισήγηση της παρούσας.

Στοιχεία του έργου:

Έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

Α.Μ.: **22/2019**

Προϋπολογισμός: 300.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Συμβατική Δαπάνη: 147.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Ανάδοχος: **“ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

Επιβλέποντες: Μανής Π. , Ασημάκης Π.

Με τον 3ο Α.Π.Ε. και το 2ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε αντιμετωπίζεται η ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών .

Όλα τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Με την σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε έχουμε μηδενισμό των απροβλέπτων.

Αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (3ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Σύνολο υπερβάσεων	Αρχική Σύμβαση και 1^η Σ.Σ.Ε (ΕΥΡΩ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ & 1Η ΣΣΕ) (ΕΥΡΩ)	Προτεινόμενος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης & 2ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) (ΕΥΡΩ)
Σύνολο εργασιών	117.350.14	131.008.97	134.550.85
Απρόβλεπτα	17.602.52	3.623.70	0.00
Άθροισμα	134.952.67	134.632.68	134.550.85
Απολογιστικά	980.00	1.300.00	1.300.00
Πρόβλεψη αναθεώρησης	186.49	186.49	186.49
Άθροισμα	136.119.16	136.119.17	136.037.34
ΦΠΑ	32.668.61	32.668.60	32.648.96
Σύνολο με ΦΠΑ	168.787.77	168.787.77	168.686.30

Η επίβλεψη του έργου θεωρεί δικαιολογημένη:

Τη σύνταξη του **3ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε** για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **114/2022**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Δ/ση Προσχολικής Αγωγής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων