

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο
Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 27/3/2024

Αριθ. Πρωτ. : **8094**

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **12/2024** τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **87/2024**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου : " Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας " (Α.Μ.: 161/2021) »

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 7848/12/22-3-2024 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Τομπούλογλου, που κοινοποιήθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τομπούλογλου Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 3) Αθανασόπουλος Παναγιώτης 4) Δρεπανιά Ελένη, 5) Πανόργιας Αναστάσιος 6) Τάφας Ηλίας και 7) Τζέλης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος μειοψηφίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ζαχαριάδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 7668/20-3-2024 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου «Αστική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» Α.Μ. 161/2021

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1.Το υπ' αρ. πρωτ. 10038/09-05-22 Συμφωνητικό Εκτέλεσης Έργου (22SYMV010517622, ΑΔΑ: 6ΔΚΞ46ΜΩ0Ι-ΞΛΙ) μεταξύ Δήμου και της εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ.»

2.Η υπ'αρ. πρωτ. 13063/25-05-2023 1η Σ.Σ.Ε. (23SYMV012761459, ΑΔΑ: ΡΠ5Θ46ΜΩ00Ι-ΘΕΑ)

3.Η υπ' αρ. 103/2023 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης χρόνου παράτασης χρόνου περαίωσης έργου έως 04-09-2023.

4.Η υπ' αρ. 154/2023 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικό του έργου «Αστική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» Α.Μ. 161/2021 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Δ.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία αυτού και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενες με το παρόντα 4ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων, δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, ούτε τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού, δεν θίγεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4° Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

Αιτιολογία	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενη δαπάνη με τον παρόντα 3° Α.Π.Ε.
Εργασίες	1.733.287,24 €	1.781.917,07 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.770,09 €	0,00 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	489,01 €	0,00 €
Απολογιστικά	1.738.546,34 €	1.781.917,07 €
Σύνολο	100.500,00 €	56.640,26 €
ΦΠΑ 24%	441.371,12 €	441.253,76 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.280.417,46 €	2.279.811,09 €

Έτσι λοιπόν μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, έχουμε τη συνολική δαπάνη του έργου σε **μείωση** για συνολική δαπάνη **2.279.779,66€** εκ των οποίων **1.781.917,07€** για εργασίες, **56.640,26 €** για απολογιστικά και **441.253,76 €** για Φ.Π.Α. 24%

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσει την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού συνολικού ποσού **2.279.811,09€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της Σύμβασης

Συνημμένα : 1. 4^{ος} Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική Έκθεση

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δ.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **12/2024** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 2δ του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23, όλα τα λοιπά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, καθώς επίσης:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 10038/09-05-22 Συμφωνητικό Εκτέλεσης Έργου (22SYMV010517622, ΑΔΑ: 6ΔΚΞ46ΜΩ0Ι-ΞΛΙ) μεταξύ Δήμου και της εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ.»
- Την υπ' αρ. πρωτ. 13063/25-05-2023 1η Σ.Σ.Ε. (23SYMV012761459, ΑΔΑ: ΡΠ5Θ46ΜΩ00Ι-ΘΕΑ)
- Την υπ' αρ. 103/2023 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης χρόνου παράτασης χρόνου περαίωσης έργου έως 04-09-2023.
- Την υπ' αρ. 154/2023 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ
- Τον 4^ο Α.Π.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου : «**Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας**» (Α.Μ.: **161/2021**), συνολικού ποσού **2.279.811,09€** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της Σύμβασης.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται

το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία αυτού και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενες με το παρόντα 4ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων, δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, ούτε τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού, δεν θίγεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4° Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό (όπως φαίνεται στον συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

Αιτιολογία	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενη δαπάνη με τον παρόντα 3° Α.Π.Ε.
Εργασίες	1.733.287,24 €	1.781.917,07 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.770,09 €	0,00 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	489,01 €	0,00 €
Απολογιστικά	1.738.546,34 €	1.781.917,07 €
Σύνολο	100.500,00 €	56.640,26 €
ΦΠΑ 24%	441.371,12 €	441.253,76 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.280.417,46 €	2.279.811,09 €

Έτσι λοιπόν μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, έχουμε τη συνολική δαπάνη του έργου σε **μείωση** για συνολική δαπάνη **2.279.779,66€** εκ των οποίων **1.781.917,07€** για εργασίες, **56.640,26 €** για απολογιστικά και **441.253,76 €** για Φ.Π.Α. 24%

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **87/2024**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων