

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος Διατήρησης: Στο διηνεκέςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. ΦιλαδέλφειαΠληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
lfteris.antonio@gmail.comΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑρ. Απόφασης: **82/2024**Αρ. Πρωτοκόλλου: **11815/23-4-2024**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **22.4.2024**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **8/2024** του
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την υπηρεσία "Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαιδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος" (ΑΜ 3/2023) ως προς την χρονική παράταση της ημερομηνίας τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, συνήλθε σε *τακτική* δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.), σήμερα στις **22.4.2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11000/18-4-2024 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **8/2024**) του Προέδρου του κ. Ελευθέριου Αντωνόπουλου, που δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και απεστάλη ηλεκτρονικά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 και 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/23.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.: **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** (σε αντικατάσταση της απουσιάζουσας Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Δ.Ε.Γκούμα)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
 ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΚΟΤΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 ΠΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΗΛΙΑΣ
 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΝΟΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΔΡΕΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
 ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ
 ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην *τακτική* Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών ήταν **25** παρόντες και **4** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Λουκιδέλης Ιωάννης, Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, Παπαλουκά Ευτυχία, Γούλας Αλέξανδρος, Πρατοής Ιωάννης, Επιτρόπου Ηλίας, Αντωνόπουλος Ελευθέριος, Πανόργιας Αναστάσιος, Γεωργιάδης Βασίλειος, Κελλιδης Γεώργιος, Αμπατζή Σοφία, Γεωργίου Ευαγγελία, Ζησιμάτος Δημήτριος, Δρεπανιά Ελένη, Διαγουμάς Εμμανουήλ, Τάφας Ηλίας, Αϊβάζης Ιωάννης, Κουτσάκης Μιχαήλ, Σερετάκης Νικόλαος, Ζαχαριάδης Ιωάννης, Γεωργαμλής Λύσσανδρος, Γατσούλης Στέφανος, Ουσταμπασίδης Ιωάννης, Τζέλης Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κοττές Γρηγόριος, Βούρος Ιωάννης, Γκούμα Δανάη-Εύα, Καραβίας Γεώργιος.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Ι.Αϊβάζης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

- Οι κ.κ. Σ.Γατσούλης και Ι.Ουσταμπασιδής αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
- Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του τελικώς αποσυρθέντος 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο κ. Ηλ.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του τελικώς αποσυρθέντος 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοττές Γρηγόριος, Βούρος Ιωάννης, Γκούμα Δανάη-Εύα και Καραβίας Γεώργιος απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **10^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ..

10^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 9908/12-4-2024 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Θέμα: Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» και συγκεκριμένα την χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

- το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα

ζητήματα» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»

- Την εν ισχύ η υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476) για την προμήθεια-υπηρεσία με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «NOVA ICT Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 106, Τ.Κ. 10442 (ΑΦΜ:802134000, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
- Το υπ' αρ 7392-15/03/2024 αίτημα του προμηθευτή για χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σύμβασης.
- Το άρθρο 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) « Χρόνος παράδοσης υλικών» σύμφωνα με το οποίο «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
- Την **Κατευθυντήρια Οδηγία 22** (απόφαση 44/09-06-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» στην οποία αναφέρεται ότι κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων τόσο των άρθρων 132 του ν. 4412/2016, αποτελεί η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται. Περαιτέρω, και από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι οι προβλεπόμενες περιπτώσεις τροποποίησης **να συνδέονται με γεγονότα, τα οποία προκύπτουν πάντοτε κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης** και όχι κατά τη διαδικασία σύναψής αυτής ή μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσής της.
- Την **ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβασης** μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476)

- Το γεγονός ότι έως σήμερα **δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο** της υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **και παραμένει σε ισχύ**
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016), η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από **γνωμοδότηση** του αρμοδίου οργάνου.
- Το γεγονός ότι στις συμβάσεις **προμηθειών**, η **αρμόδια Επιτροπή για την παρακολούθηση και την παραλαβή** της σύμβασης υπηρεσίας, **εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης** των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41. [άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο ζ' του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.39 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')].
- Το υπ' αρ 8997/4-4-2024 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» και συγκεκριμένα την χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων
- Το υπ' αρ 8998/4-4-2024 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής όπως έχει οριστεί με την αρ. 68/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ πρωτ:8432/29-3-2024)(ΑΔΑ:6Ι2246ΜΩ0Ι-ΥΔΚ) με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της αρ.πρωτ:30275-15/12/2023 σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013575891) για την υπηρεσία με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» **η οποία συνίσταται στη** χρονική παράταση της σύμβασης για την τμηματική παράδοση **ως εξής**, σύμφωνα με τα κάτωθι:
 - 1) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π1.1-Π1.5 έως την 19^η Απριλίου 2024
 - 2) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π2.1- Π2.5 έως την 7^η Ιουνίου 2024
 - 3) Παράταση παράδοσης για το παραδοτέο Π3 έως την 8^η Ιουλίου 2024
- Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476) με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» και συγκεκριμένα την χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων ως εξής σύμφωνα με τα κάτωθι:

- 1) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π1.1-Π1.5 έως την 19^η Απριλίου 2024
- 2) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π2.1- Π2.5 έως την 7^η Ιουνίου 2024
- 3) Παράταση παράδοσης για το παραδοτέο Π3 έως την 8^η Ιουλίου 2024

Συν.: 1)η υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476)

- 2) Το υπ' αρ 7392-15/03/2024 αίτημα του προμηθευτή για χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σύμβασης.
- 3) Το υπ' αρ 8997/4-4-2024 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς την Επιτροπή Παραλαβής
- 4) Το υπ' αρ 8998/4-4-2024 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Σερετάκης και Ι.Ζαχαριάδης δήλωσαν «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α' και ειδικότερα το άρθρο 31
- Την σε ισχύ και με αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476) για την προμήθεια-υπηρεσία με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «NOVA ICT A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 106, Τ.Κ. 10442 (ΑΦΜ:802134000, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
- Το υπ' αρ 7392-15/03/2024 αίτημα του προμηθευτή για χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σύμβασης.
- Το άρθρο 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) « Χρόνος παράδοσης υλικών» σύμφωνα με το οποίο «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
- Την **Κατευθυντήρια Οδηγία 22** (απόφαση 44/09-06-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» στην οποία αναφέρεται ότι κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων τόσο των άρθρων 132 του ν. 4412/2016, αποτελεί η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται. Περαιτέρω, και από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι οι προβλεπόμενες περιπτώσεις τροποποίησης **να συνδέονται με γεγονότα, τα οποία προκύπτουν πάντοτε κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης** και όχι κατά τη διαδικασία σύναψής αυτής ή μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσής της.
- Την **ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023** σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476)
- Το γεγονός ότι έως σήμερα **δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο** της υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **και παραμένει σε ισχύ**
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016), η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από **γνωμοδότηση** του αρμοδίου οργάνου.
- Το γεγονός ότι στις συμβάσεις **προμηθειών**, η **αρμόδια Επιτροπή για την παρακολούθηση και την παραλαβή** της σύμβασης υπηρεσίας, **εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης** των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41. [άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο ζ' του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.39 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')].
- Το υπ' αρ 8997/4-4-2024 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» και συγκεκριμένα την χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων
- Το υπ' αρ 8998/4-4-2024 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής όπως έχει οριστεί με την αρ. 68/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ πρωτ:8432/29-3-2024)(ΑΔΑ:6Ι2246ΜΩ0Ι-ΥΔΚ) με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της αρ.πρωτ:30275-15/12/2023 σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013575891) για την υπηρεσία με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» **η οποία συνίσταται στη** χρονική παράταση της σύμβασης για την τμηματική παράδοση **ως εξής**, σύμφωνα με τα κάτωθι:
 - 1) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π1.1-Π1.5 έως την 19^η Απριλίου 2024
 - 2) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π2.1- Π2.5 έως την 7^η Ιουνίου 2024

- 3) Παράταση παράδοσης για το παραδοτέο Π3 έως την 8^η Ιουλίου 2024
- Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, και σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α' του Ν4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016), την **τροποποίηση** της υπ' αριθμ. πρωτ. 30275-15/12/2023 σύμβασης μεταξύ Δήμου και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «**NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**NOVAICT Α.Ε.**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 106, Τ.Κ. 10442 (ΑΦΜ:802134000, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010866476) με τίτλο «**Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας**» (ΑΜ 3/2023) και συγκεκριμένα την **χρονική παράταση** της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων, ως εξής:

- 1) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π1.1-Π1.5 έως την 19^η Απριλίου 2024.
- 2) Παράταση παράδοσης για τα παραδοτέα Π2.1- Π2.5 έως την 7^η Ιουνίου 2024.
- 3) Παράταση παράδοσης για το παραδοτέο Π3 έως την 8^η Ιουλίου 2024.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2024.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Λουκιδέλης Ιωάννης, Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, Παπαλουκά Ευτυχία, Γούλας Αλέξανδρος, Πρατοσή Ιωάννης, Επιτρόπου Ηλίας, Πανόργιας Αναστάσιος, Γεωργιάδης Βασίλειος, Κελλίδης Γεώργιος, Αμπατζή Σοφία, Γεωργίου Ευαγγελία, Ζησιμάτος Δημήτριος, Δρεπανιά Ελένη, Διαγουμάς Εμμανουήλ, Τάφας Ηλίας, Κουτσάκης Μιχαήλ, Σερετάκης Νικόλαος, Ζαχαριάδης Ιωάννης, Τζέλης Ιωάννης.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Τμήμα Προμηθειών
- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8998/4-4-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 4/4/2024
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8998**

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
– ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» και συγκεκριμένα την χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων

Στην Ν. Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 04/ 04 / 2024 και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)» όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ. αρ. Δ.Σ 68/2024(αρ.πρωτ:8432-29/03/2024)(ΑΔΑ:6Ι2246ΜΩ0Ι-ΥΔΚ), η οποία συγκροτήθηκε με τα όσα ορίζει το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την **τροποποίηση της σύμβασης** μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και της εταιρείας «**NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «NOVA ICT Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

- **Παπάζογλου Αντώνιος** (Πρόεδρος)
- **Αμπατζής Χρήστος** (τακτικό μέλος)
- **Δαϊσπάγγου Ελένη** (Τακτικό μέλος – Γραμματέας)

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη:

- α. Την αρ.πρωτ: 30275-15/12/2023 σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜV010866476)
- β. Το άρθρο 132 του Ν.4412/16 περί τροποποίησης της σύμβασης κατά την διάρκεια της.
- γ. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών»
- δ. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
- ε. Το υπ' αρ7392-15/03/2024 αίτημα του προμηθευτή για χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων
- στ. Το άρθρο 11 της 30725-15/12/2023 σύμβασης μεταξύ Δήμου & αναδόχου.
- ζ. Το υπ' αριθμ 8997/04-04-2024 έγγραφο του τμήματος προμηθειών για γνωμοδότηση της επιτροπής

Εισηγείται

Την τροποποίηση της αρ πρωτ: 30725-15/12/20232 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013575891) μεταξύ Δήμου και αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-

ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΑΜ 3-2023)»και συγκεκριμένα την χρονική παράταση της ημερομηνίας της τμηματικής παράδοσης των παραδοτέων ως ακολούθως:

- 1) Τα παραδοτέα Π1.1-Π1.5 έως την 19^η Απριλίου 2024
- 2) Τα παραδοτέα Π2.1- Π2.5 έως την 7^η Ιουνίου 2024
- 3) Το παραδοτέο Π3 έως την 8^η Ιουλίου 2024

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται:

Η Επιτροπή παραλαβής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΪΣΠΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΟΣ

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ