



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028-029
FAX : 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
georgepanosfx@gmail.com

Αρ. Απόφασης: **194/2014**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **18234/24-10-2014**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 23.10.2014
έκτακτης Συνεδρίασης Νο. **17/2014** του
Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Επέκταση δικτύων ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας"».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε **έκτακτη** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **23.10.2014**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17860/20-10-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **22/2014**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**
Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**
Ο Γραμματέας: **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 25. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **29** παρόντες και **4** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

**Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Πάνος Γεώργιος
Δούλος Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα**

ΑΠΟΝΤΕΣ

**Αντωνόπουλος Δημήτριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ**

**Γεωργαμλής Λύσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος Χρήστος
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κόντος Απόστολος
Παπανικολάου Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Ν.Ανανιάδης προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του μοναδικού συζητηθέντος θέματος Ε.Η.Δ..
- Η κα Γ.Χαραμαρά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την τελική απόσυρση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την τελική απόσυρση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την τελική απόσυρση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *έκτακτης* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **2^ο**

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

2° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2° Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 17334/10-10-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα : Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου ΑΠΕ του έργου με Κωδ. ΟΠΣ:390502 και τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».

Σχετ. :

- 1) Το υπ' αριθμ. 3526/25-07-2014 έγγραφο περί προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αριθμ.πρωτ. Δ.Φ.Χ. 13706/25-07-2014).
- 2) Η από την 03/10/2014 έγκριση συμβουλίου δημοσίων έργων Περιφέρειας Αττικής (14^η Συνεδρίαση).

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου, καθώς και την προέγκριση τους τόσο από την περιφέρεια Αττικής (Ε.Δ.Α.), όσο και από το συμβούλιο δημοσίων έργων για τη χρήση «επί έλασσον»

δαπανών και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: καθώς και την αυξομείωση των εργασιών που στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)
Σύνολο εργασιών	760.277,62	848.258,42
Απρόβλεπτα	114.041,64	26.060,84
Σύνολο 1	874.319,26	874.319,26
Απολογιστικές Εργασίες	-	-
Αναθεώρηση	115.680,74	115.680,74
Σύνολο 2	990.000,00	990.000,00
Προστίθεται Φ.Π.Α. 23%	227.700,00	227.700,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.217.700,00	1.217.700,00

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ με ΓΕ + ΟΕ, όπως φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα είναι : 848.258,42€ αυξημένη κατά 11,57% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.217.700,00 € χωρίς να παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δ.Σ. για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου ΑΠΕ του εν θέματι έργου.

- Συν :
1. Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ.
 2. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
 3. 1^{ος} ΑΠΕ με την έγκριση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 4. Το υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 3526/25-07-2014 (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 13706/25-07-2014) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Δ.Α.), προέγκρισης του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου ΑΠΕ.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθώντας τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε με την έγκριση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, την αιτιολογική έκθεση και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Το υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 3526/25-07-2014 (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 13706/25-07-2014) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Δ.Α.), προέγκρισης του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου ΑΠΕ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Επέκταση δικτύων ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας** με Κωδ. ΟΠΣ:390502».

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και την αυξομείωση των εργασιών που στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον σχετικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)
Σύνολο εργασιών	760.277,62	848.258,42
Απρόβλεπτα	114.041,64	26.060,84

Σύνολο 1	874.319,26	874.319,26
Απολογιστικές Εργασίες	-	-
Αναθεώρηση	115.680,74	115.680,74
Σύνολο 2	990.000,00	990.000,00
Προστίθεται Φ.Π.Α. 23%	227.700,00	227.700,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.217.700,00	1.217.700,00

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ με ΓΕ + ΟΕ, όπως φαίνονται και στον σχετικό πίνακα είναι : 848.258,42€ αυξημένη κατά 11,57% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.217.700,00 € χωρίς να παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Δούλος Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Μανωλεδάκης Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Κοπελούσος Χρήστος
Αράπογλου Γεώργιος
Κόντος Απόστολος
Παπανικολάου Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα