



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Αρ. Απόφασης: **225/2017**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **24573/10-10-2017**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου**

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Τηλ.: 213-2049085-086

FAX : 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
[_georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **4.10.2017** τακτικής Συνεδρίασης Νο. **18/2017** του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» (Α.Μ. 110/16)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **4.10.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 23547/29-9-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **18/2017**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Ο Γραμματέας : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ** (από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι και το 18^ο θέμα της Η.Δ. που συζητήθηκε εμβόλιμα μεταξύ του 6^{ου} και 7^{ου} θέματος αυτής).

Η Γραμματέας : **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ** (από το 7^ο θέμα της Η.Δ. μέχρι το πέρας της Συνεδρίασης).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ |
| | | 33. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **26** παρόντες και **7** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Πάνος Γεώργιος
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ανεμογιάννης Γεώργιος
Παπανικολάου Νικόλαος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Δούλος Ορέστης

**Κοπελούσος Χρήστος
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου Βασιλική
Γκούμα Δανάη-Εύα**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

- Το 18^ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε εμβόλιμα μεταξύ του 6^{ου} και 7^{ου} θέματος αυτής, ενώ κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά εγγραφής των θεμάτων στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ..
- Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 18^{ου} θέματος της Η.Δ., το οποίο συζητήθηκε εμβόλιμα μεταξύ του 6^{ου} και 7^{ου} θέματος αυτής.
- Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ελ.Πλάτανος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 18^{ου} θέματος της Η.Δ., το οποίο συζητήθηκε εμβόλιμα μεταξύ του 6^{ου} και 7^{ου} θέματος αυτής.
- Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 9^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 20^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Ανεμογιάννης, Μ.Κουτσάκης και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη (σύνολο **3**), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **15^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

15^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ.πρωτ. 21275/6-9-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων. (ΑΜ :110/2016)**»

ΣΧΕΤΙΚΟ: Προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική Δαπάνη: 129.489,17€ (με Φ.Π.Α.)
Προτεινόμενη Δαπάνη 2^{ου} Α.Π.Ε.: 129.380,13€ (με Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Επιβλέπων: ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό- Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων» και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου

του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2^ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^ο Α.Π.Ε.	2^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	90.204,05€	103.561,35€	103.646,73€	13.357,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	13.530,61€	173,30€	0,00€	-13.357,30€
ΣΥΝΟΛΟ	103.734,66€	103.734,66€	103.646,73€	-87,93€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	692,09€	692,09€	692,09€	
ΣΥΝΟΛΟ	104.426,75€	104.426,75€	104.338,82€	
Φ.Π.Α.	25.062,42€	25.062,42€	25.041,32€	
ΣΥΝΟΛΟ	129.489,17€	129.489,17€	129.380,13€	129.380,13€-

Έτσι λοιπόν μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, έχουμε τη συνολική δαπάνη του έργου σε **μείωση** ως προς τις εργασίες για συνολική δαπάνη **129.380,13€** εκ των οποίων **103.646,73€** για εργασίες, **692,09€** για αναθεώρηση και **25.041,32€** για Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσει:

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του εν λόγω έργου **σε μείωση** όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη **129.380,13€** εκ των οποίων **103.646,73€** για εργασίες, **692,09€** για αναθεώρηση και **25.041,32€** για Φ.Π.Α. **24%**.

Συνημμένα :
1. 2^ο Α.Π.Ε
2. Αιτιολογική Έκθεση

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως εισάγεται, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

- Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 2^ο Α.Π.Ε και την αιτιολογική έκθεση του έργου.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(20 ΥΠΕΡ -1 «ΠΑΡΩΝ»)**

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «**Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων. (ΑΜ :110/2016)**» σε μείωση όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη **129.380,13€** εκ των οποίων **103.646,73€** για εργασίες, **692,09€** για αναθεώρηση και **25.041,32€** για Φ.Π.Α. **24%**.

Στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 129.489,17€ (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 2^{ου} Α.Π.Ε.: 129.380,13€ (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Επιβλέπων: ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2° Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	90.204,05€	103.561,35€	103.646,73€	13.357,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	13.530,61€	173,30€	0,00€	-13.357,30€
ΣΥΝΟΛΟ	103.734,66€	103.734,66€	103.646,73€	-87,93€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	692,09€	692,09€	692,09€	
ΣΥΝΟΛΟ	104.426,75€	104.426,75€	104.338,82€	
Φ.Π.Α.	25.062,42€	25.062,42€	25.041,32€	
ΣΥΝΟΛΟ	129.489,17€	129.489,17€	129.380,13€	129.380,13€-

Έτσι λοιπόν μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, έχουμε τη συνολική δαπάνη του έργου σε **μείωση** ως προς τις εργασίες για συνολική δαπάνη **129.380,13€** εκ των οποίων **103.646,73€** για εργασίες, **692,09€** για αναθεώρηση και **25.041,32€** για Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2017.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Ντάσης Κωνσταντίνος
Γκούμα Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου