



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Τηλ.: 213-2049028-029

FAX : 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
georgepanosfx@gmail.com

Αρ. Απόφασης: **29/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **3550/26-2-2016**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 24.2.2016
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **3/2016** του
Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων" (ΑΜ : 99/2014)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **24.2.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2955/19-2-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **3/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Ο Γραμματέας : **ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **28** παρόντες και **5** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Πάνος Γεώργιος
Δούλος Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Δημήτριος
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Αγαγιώτου Βασιλική

Κόντος Απόστολος
Παπανικολάου Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ
Σιώρης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Η κα Ε.Γαϊτανά-Αποστολάκη προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 5^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Κ.Ντάτσης και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} Ε.Η.Δ. και του 3^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αντιστοίχως.
- Ο κ.Ν.Σιώρης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 4^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 4^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 4^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Η κα Χ.Ανδρέου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 9^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 15^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **10^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

10^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 1649/1-2-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων (ΑΜ : 99/2014)»

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Προϋπολογισμός: 72.000 €
Συμβατική Δαπάνη: 35.280,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)
Προτεινόμενη Δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε.: 28.682,93 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Συνολικά απαιτούμενη πίστωση 1^{ου} Α.Π.Ε.: 35.280,00 €
(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης)
Ανάδοχος: ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιβλέπων: Χρήστος Κίτσιος

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό- Πίνακα Εργασιών του έργου **«Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων (ΑΜ :99/14)»** και

παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει όλες τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την αρχική μελέτη και καθίστανται απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
Συνολική εργασιών	21.025,65 €	23.488,63 €	2.462,98 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.784,62 €	4.227,95 €	443,33 €
Σύνολο	24.810,27 €	27.716,58 €	2.906,31 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.721,54 €	815,23 €	2.906,31 €
Σύνολο	28.531,81 €	28.531,81 €	28.531,81 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	151,12 €	151,12 €	151,12 €
Σύνολο	28.682,93 €	28.682,93 €	28.682,93 €
ΦΠΑ 23%	6.597,07 €	6.597,07 €	6.597,07 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.280,00 €	35.280,00 €	0,00 €

Έτσι λοιπόν μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα έχουμε τη συνολική δαπάνη του έργου **σε ισοζύγιο** ως προς της εργασίες για συνολική δαπάνη **35.280,00€** εκ των οποίων **23.488,63€** για εργασίες, **2.906,31€** για απρόβλεπτα, **151,12€** για πρόβλεψη αναθεώρησης και **6.597,07€** για Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δ.Σ. όπως

Εγκρίνει τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του εν λόγω έργου.

Συνημμένα :
1. 1^{ος} Α.Π.Ε.
2. Ατιολογική Έκθεση

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε και την αιτιολογική έκθεση του έργου.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
“ Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων” (ΑΜ : 99/2014)**

Στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός: 72.000 €

Συμβατική Δαπάνη: 35.280,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)

Προτεινόμενη Δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε.: 28.682,93 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικά απαιτούμενη πίστωση 1^{ου} Α.Π.Ε.: 35.280,00 €

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης)

Ανάδοχος: ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επιβλέπων: Χρήστος Κίτσιος

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει όλες τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την αρχική μελέτη και καθίστανται απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
Συνολική εργασιών	21.025,65 €	23.488,63 €	2.462,98 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.784,62 €	4.227,95 €	443,33 €
Σύνολο	24.810,27 €	27.716,58 €	2.906,31 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.721,54 €	815,23 €	2.906,31 €
Σύνολο	28.531,81 €	28.531,81 €	28.531,81 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	151,12 €	151,12 €	151,12 €
Σύνολο	28.682,93 €	28.682,93 €	28.682,93 €
ΦΠΑ 23%	6.597,07 €	6.597,07 €	6.597,07 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.280,00 €	35.280,00 €	0,00 €

Έτσι λοιπόν μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα η συνολική δαπάνη του έργου **σε ισοζύγιο** ως προς της εργασίες ανέρχεται στο ποσόν των **35.280,00€**, εκ των οποίων **23.488,63€** για εργασίες, **2.906,31€** για απρόβλεπτα, **151,12€** για πρόβλεψη αναθεώρησης και **6.597,07€** για Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Δούλος Ορέστης

Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Σιώρης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο επί θεμάτων Αθλητισμού κ. Θ.Μανωλεδάκη
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας