



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών  
Οργάνων του Δήμου και  
Διοικητικής Μέριμνας  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ταχ. Δ/ση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

**Πληροφορίες:** Πλέσσας Κων/νος

**Τηλ.:** 213-2049028-029

**FAX :** 213-2049006

**E-mail:** [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[\\_georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

Αρ. Απόφασης: **31/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **3552/26-2-2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της από 24.2.2016 τακτικής Συνεδρίασης Νο. **3/2016** του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. –Τακτοποιητικού και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Όλοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος" (Α.Μ. 125/14)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **24.2.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2955/19-2-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **3/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Ο Γραμματέας : **ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

## **ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                                       |                              |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ          | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ                | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ           | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 | 14. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ<br>ΜΙΧΑΗΛ         | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ          | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                  | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ         | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ               | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ  | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ<br>ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ<br>ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ  | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ<br>ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            |
| 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ<br>ΙΩΑΝΝΗΣ  | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               |
|                                       | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ              |
|                                       |                              | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ<br>ΑΝΤΩΝΙΑ |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **28** παρόντες και **5** απόντες, ως ακολούθως:

### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Κουμαριανός Ευάγγελος  
Καλαμπόκης Ιωάννης  
Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Παπακώστας Βασίλειος  
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Ρόκου Χαρίκλεια  
Πάνος Γεώργιος  
Δούλος Ορέστης  
Καλύβης Γεώργιος  
Γαλαζούλα Αλίκη  
Χαραμαρά Γεωργία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Ανδρέου Χριστίνα  
Γεωργαμλής Λύσσανδρος  
Τομπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος Χρήστος**

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Αντωνόπουλος Δημήτριος  
Αράπογλου Γεώργιος  
Πλάτανος Ελευθέριος  
Κανταρέλης Δημήτριος  
Αγαγιώτου Βασιλική**

**Κόντος Απόστολος**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**  
**Ντάτσης Κωνσταντίνος**  
**Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία**  
**Κουτσάκης Μιχαήλ**  
**Σιώρης Νικόλαος**  
**Γκούμα Δανάη-Εύα**  
**Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Η κα Ε.Γαϊτανά-Αποστολάκη προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Κ.Ντάτσης και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. και του 3<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αντιστοίχως.
- Ο κ.Ν.Σιώρης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Χ.Ανδρέου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 15<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

## **Απουσίες :**

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **12<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

## **12<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **12<sup>ο</sup>** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 2851/18-2-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κύριες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

**Θέμα Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού : και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας»**

**Έργο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας».**

Α.Μ.: 125 / 2014

Προϋπολογισμός: 400.392,78 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 192.868,60 € (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 169.455,73 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιβλέποντες: Ε. ΚΟΛΟΒΟΥ , Π. ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, δεν επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση) αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις τελικές αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων γι' αυτό και είναι τακτοποιητικός.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των νέων τιμών των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών έχουν προκύψει από τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του Υ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 169.455,73 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.412,87 € ήτοι ποσοστό 12,14%.

Αναλυτικά:

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>1ος Α.Π.Ε.</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
Συνολική Δαπάνη	133.688,63 €	137.768,89 €	4.080,26 €
Απρόβλεπτα	20.053,29 €		-20.053,29 €
Σύνολο	153.741,92 €	137.768,89 €	-15.973,03 €
Αναθεώρηση	3.061,82 €		-3.061,82 €
Σύνολο	156.803,74 €	137.768,89 €	-19.034,85 €
Φ.Π.Α.	36.064,86 €	31.686,84 €	-4.378,02 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>192.868,60 €</b>	<b>169.455,73 €</b>	<b>-23.412,87 €</b>

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσει για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε , την αιτιολογική έκθεση και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-Τακτοποιητικό και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου **«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας».**

Στοιχεία του έργου:

Α.Μ.: 125 / 2014

Προϋπολογισμός: 400.392,78 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 192.868,60 € (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 169.455,73 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιβλέποντες: Ε. ΚΟΛΟΒΟΥ , Π. ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, δεν επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση) αυτού, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις τελικές αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων γι' αυτό και είναι τακτοποιητικός.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των νέων τιμών των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών έχουν προκύψει από τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του Υ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 169.455,73 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.412,87 € ήτοι ποσοστό 12,14%.

Αναλυτικά:

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>1ος Α.Π.Ε.</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
Συνολική Δαπάνη	133.688,63 €	137.768,89 €	4.080,26 €
Απρόβλεπτα	20.053,29 €		-20.053,29 €
Σύνολο	153.741,92 €	137.768,89 €	-15.973,03 €
Αναθεώρηση	3.061,82 €		-3.061,82 €
Σύνολο	156.803,74 €	137.768,89 €	-19.034,85 €
Φ.Π.Α.	36.064,86 €	31.686,84 €	-4.378,02 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>192.868,60 €</b>	<b>169.455,73 €</b>	<b>-23.412,87 €</b>

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2016.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

**ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κουμαριανός Ευάγγελος  
Καλαμπόκης Ιωάννης  
Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
Παπαλουκά Ευτυχία

Παπακώστας Βασίλειος  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Ρόκου Χαρίκλεια  
Δούλος Ορέστης  
Καλύβης Γεώργιος  
Γαλαζούλα Αλίκη  
Χαραμαρά Γεωργία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Γεωργαμλής Λύσανδρος  
Κοπελούσος Χρήστος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης Μιχαήλ  
Σιώρης Νικόλαος  
Γκούμα Δανάη-Εύα  
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή :**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας