



ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.

Πληροφορίες : Ιωάννα Βασιλακάκη

Τηλ. : 213 2049 028

Fax : 213 2049 006

Αρ. Απόφασης : **66 /2010**

Αρ. Πρωτοκόλλου : 3412

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 23 /03/10
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: " Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων " Α.Μ. : 89/09.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση **στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. "Μίλτος Κουντουράς"** που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, **σήμερα στις 23/03./2010**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00**, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2858/19 – 03 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.

Ο Δήμαρχος : **ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. |
| 2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ |
| 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ | 10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. |
| 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. | 19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. |
| 6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. |
| 7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. | 14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. | 21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 2858/19 – 03 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.

Οι απουσιάζοντες, παρ' ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : **ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
2. **ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
3. **ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**
4. **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
5. **ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**
6. **ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
7. **ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ**
8. **ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ**
9. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
10. **ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**
11. **ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**
12. **ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ**
13. **ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ**
14. **ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
15. **ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**
16. **ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------|------------------|
| ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΧΩΡΙΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16° Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 16° θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ' αρ. πρ. 2277/05-03- 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και λήψη απόφασης, για το θέμα με τον παραπάνω τίτλο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :

Κύριε Πρόεδρε,

*Σας υποβάλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «**Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων**» της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α.-ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΕΙΡ. και παρακαλούμε να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.*

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

*Σύμφωνα με την Α.Μ. 89/09 μελέτη και τη σύμβαση του έργου «**Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων**» μεταξύ Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α.- ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΕΙΡ., αντικείμενο του έργου είναι :*

• Οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

Ωστόσο λόγω των απαγορευτικών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) αλλά και των πολλών νέων εργασιών που προέκυψαν από φθορές, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της περαίωσης του έργου.

Η ανάδοχος κοινοπραξία με την υπ' αρ. πρωτ. 1519/12-02-10 αίτησή της ζήτησε από την Υπηρεσία την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Για τους λόγους αυτούς προκύπτει ανάγκη επιπλέον παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου, ο οποίος σύμφωνα με την Αρχική Σύμβαση έληγε την 07-12-2009, και με την πρώτη παράταση έληγε 07-02-2010, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες, ήτοι μέχρι 07-04-2010.

Μετά ταύτα προτείνεται στο Δ.Σ. η έγκριση **παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» μέχρι 07-04-2010.**

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την υπ' αρ. πρ. 1519/12.2.10 αίτηση, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α' 114/06)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων**» μέχρι **07-04-2010.**

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 66 /2010.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής:

	ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Αθανασόπουλος Π.	Μόσχος Α.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ	Αλαφάκης Δ.	Φουλεδάκης Ε.
	Γεωργιάδης Χ.	Γεωργαμλής Λ.
	Ευαγγελινός Κ.	Αθανασιάδου Μ.
	Καρακαξίδης Π.	Μπόβος Χ.
	Κοσμά Στ.	Σκαρπαθιώτης Σ.
	Κότσιρας Π.	Τομπούλογλου Ι.
	Κωνσταντάτος Δ.	

ΚΟΙΝ.

1. Δ.Τ.Υ. ΔΝΦ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ**

ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ