



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028-029
FAX : 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
[_georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

Αρ. Απόφασης: **84/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **8181/22-4-2016**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 20.4.2016 τακτικής Συνεδρίασης Νο. **6/2016** του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. και 4^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου " Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας "».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **20.4.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7488/15-4-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **6/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**
Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**
Η Γραμματέας : **ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **28** παρόντες και **5** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος Δημήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια
Πάνος Γεώργιος
Δούλος Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πλάτανος Ελευθέριος
Παπανικολάου Νικόλαος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ
Γκούμα Δανάη-Εύα

**Κοπελούσος Χρήστος
Αράπογλου Γεώργιος
Κανταρέλης Δημήτριος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την τελική απόσυρση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο κ. Γ.Αράπογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 2^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 16^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **11^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν στο μοναδικό θέμα της Η.Δ.

11° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **11ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 5877/4-4-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα : Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ,4^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. 1026/28-03-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 5592/30-03-2016) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Δ.Α.) προέγκρισης του 3^ο Α.Π.Ε. και του 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Έργο: Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας
Α.Μ.: 09/2015

Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 549.690,03 € (με Φ.Π.Α.)

Εγκεκριμένη Δαπάνη 2^{ου} Α.Π.Ε: 441.649,95 € (πλέον Φ.Π.Α.) (Α.Δ.Σ 266 / 2015)

Προτεινόμενη Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε: 441.649,95 € (πλέον Φ.Π.Α.)

(Δηλαδή ο 3ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη)

Συνολικά απαιτούμενη πίστωση 3^{ου} Α.Π.Ε.: 549.571,11€

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης)

Ανάδοχος: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασημάκης

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , το 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την προέγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής του εν θέματι έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου. Οι εργασίες αυτές δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, ούτε αυξάνουν την συμβατική δαπάνη. Δεν παρουσιάζεται δηλαδή διαφορά από την Αρχική Σύμβαση αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των νέων τιμών των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την βελτίωση και ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών που έχουν προκύψει βάσει των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολόγιων αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών έχουν προκύψει από τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του Υ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.

Αναλυτικά έχουμε:

ΝΤ.1 ΑΡΘΡΟ Ε/ΝΤ-1. ΓΛΥΦΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΟ (η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης για να τοποθετηθεί αντιολισθητικό λάστιχο στα μαρμάρινα σκαλοπάτια αλλά δεν τιμολογείται)

ΝΤ.2 ΑΡΘΡΟ Κ/ΝΤ-4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ (η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης για την απόκρυψη σωληνώσεων, σιδηροκατασκευών και λοιπών κατασκευών εκτός του κτιρίου που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες αλλά δεν τιμολογείται)

NT.3 ΑΡΘΡΟ Δ/NT-5. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΨΩΣΑΝΙΔΑ 2+2 ΜΕ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης για τον διαχωρισμό δωματίων αλλά δεν τιμολογείται)

NT.4 ΑΡΘΡΟ Λ/NT-1. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (η κατασκευή της στεγάνωσης του δώματος στους χειμερινούς μήνες είχε σαν αποτέλεσμα τον πιθανό εγκλωβισμό υγρασίας κάτω από την στεγανωτική στρώση με αποτέλεσμα η τοποθέτηση των εξαεριστικών της μόνωσης να θεωρείτε απαραίτητη)

NT.5 ΑΡΘΡΟ Λ/NT-2. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

NT.6 ΑΡΘΡΟ Λ/NT-3. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΗ (Οι αρμοί διαστολής με τα γειτονικά κτίρια πάχους 150 χιλ. περιλαμβάνονται στα σχέδια της μελέτης. Για την προστασία του κτιρίου από την είσοδο όμβριων υδάτων μέσα από τους αρμούς προτείνετε η σφράγιση τους με μαστίχη και η επικάλυψή τους με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν τιμολογούνται)

NT.7 ΑΡΘΡΟ Κ/NT-6. ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Η μελέτη του έργου προβλέπει την τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε ψευδοροφές και πίσω από χωρίσματα. Για την επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών, την συντήρησή τους, την αντικατάσταση φίλτρων και γενικότερα εξαρτημάτων τους επιβάλλεται η κατασκευή θυρίδων επίσκεψης)

NT.8 ΑΡΘΡΟ Δ/NT-23. PLENUM ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘ. ΣΤΟΜΙΩΝ. Περιλαμβάνονται στα σχέδια αλλά δεν τιμολογούνται. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στο Ισόγειο 20 τεμ. διαστάσεων 300x300, 9 τεμ. διαστάσεων 350x350 και στον Α όροφο 8 τεμ. διαστάσεων 250x250, 12 τεμ. 300x300 και 4 τεμ. 350x350. Θα είναι κάθε plenum αντίστοιχα για μία θέση στομίου.

NT.9 ΑΡΘΡΟ Δ/NT-24. ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ. Το ερμάριο θα βρίσκεται στον έμπροσθεν αύλειο χώρο του κτιρίου στο σημείο που μας υπέδειξε η ΔΕΔΗΕ. Απαιτείτε για την ηλεκτροδότηση του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΕΔΗΕ. Η δαπάνη εγκατάστασής του δεν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου όπως από τα τεύχη του έργου προβλέπεται.

NT.10 ΑΡΘΡΟ Δ/NT-25. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ. Θα βρίσκεται ένας στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου, ένας στο χώρο του λεβητοστασίου, ένας στο χώρο του ανλιοστασίου και ένας στο χώρο της κουζίνας. Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου αλλά ο ενεργοποιητής του δεν τιμολογείται.

NT.11 ΑΡΘΡΟ Ε/NT-2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 3 χιλ. Πριν την επιστροφή του δαπέδου από Linoleum όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού απαιτείται η επιστροφή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου πάχους 3 χιλ. για την εξάλειψη ανωμαλιών του δαπέδου. Η ανωτέρω εργασία αν και περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου δεν τιμολογείται.

NT.12 ΑΡΘΡΟ Κ/NT-7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 120 ΛΕΠΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΘΥΡΩΝ 90 ΛΕΠΤΩΝ . Στην μελέτη του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση θυρών πυρασφάλειας 120 λεπτών αλλά τιμολογούνται πόρτες πυρασφάλειας 90 λεπτών.

ΝΤ.13 ΑΡΘΡΟ Τ/ΝΤ-2. ΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ. Στην μελέτη του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή δρομικού τοίχου. Όταν όμως κατασκευάζονται δύο δρομικοί τοίχοι σε επαφή, η κατασκευή του δεύτερου τοίχου απαιτεί μικρότερη δαπάνη από τον πρώτο τοίχο και για το λόγο αυτό συντάσσεται το άρθρο αυτό.

ΝΤ.14 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-27. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 200 χιλ. ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 100 χιλ. Η μελέτη του έργου προβλέπει την τοποθέτηση σχαρών για την διέλευση των καλωδίων και τιμολογεί σχάρα πλάτους 100 χιλ. . Στο παρών άρθρο τιμολογείται η διαφορά τιμής σχάρας 200 χιλ. έναντι σχάρας 100 χιλ.

ΝΤ.15 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-28. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 300 χιλ. ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 100 χιλ. Η μελέτη του έργου προβλέπει την τοποθέτηση σχαρών για την διέλευση των καλωδίων και τιμολογεί σχάρα πλάτους 100 χιλ. . Στο παρών άρθρο τιμολογείται η διαφορά τιμής σχάρας 300 χιλ. έναντι σχάρας 100 χιλ.

ΝΤ.16 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-26. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ. Λόγω των κανονισμών ασφαλείας αντικαθίστανται η χρήση ανελκυστήρων παλαιού τύπου με συρματόσχοινα, αρπάγη και αντίβαρο , με ανελκυστήρες νέου τύπου με υδραυλικό έμβολο. Με την αλλαγή αυτή δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να σταματήσει ο ανελκυστήρας στον αμέσως πιο κάτω όροφο και να μην υπάρχει εγκλωβισμός ατόμων μέσα σε αυτόν. Στο παρών άρθρο τιμολογείται η διαφορά των υλικών για την μετατροπή αυτή.

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την βελτίωση , άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης καθώς οι προτεινόμενες εργασίες σε καμία περίπτωση δεν είναι "ξένες" ως προς το είδος αλλά και τη μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δε συνιστούν τροποποίηση της μορφής του δημοπρατηθέντος έργου, βρίσκονται εντός του φυσικού αντικειμένου του έργου, ενώ κρίνονται ως αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω έργου, είναι δε απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του. Επί πλέον οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο προκηρυχθέν έργο με άμεση συνέπεια την στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	Αρχική Σύμβαση	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
Σύνολο εργασιών	384.377,46 €	441.468,19 €	441.364,80 €	-103,39 €
Απρόβλεπτα	57.369,17 €	181,76 €	285,15 €	103,39 €
Σύνολο 1	441.746,63 €	441.649,95 €	441.649,95 €	
Αναθεώρηση	5.155,83 €	5.155,83 €	5.155,83 €	
Σύνολο 2	446.902,46 €	446.805,78 €	446.805,78 €	
Φ.Π.Α. 23%	102.787,57 €	102.765,33 €	102.765,33 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	549.690,03 €	549.571,11 €	549.571,11 €	

Έτσι λοιπόν μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα έχουμε τη συνολική δαπάνη του έργου 549.571,11 €, του οποίου ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, εκ των οποίων 441.364,80 € για εργασίες, 285,15 € για απρόβλεπτα, 5.155,83 € για πρόβλεψη αναθεώρησης, και 102.765,33 € για Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δ.Σ. για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 4^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

- Συνημμένα :
1. Το υπ' αριθμ. 1026/28-03-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 5592/30-03-2016) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Δ.Α.) προέγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 4^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 2. 3^{ος} Α.Π.Ε. , 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Αιτιολογική Έκθεση.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δ.Κανταρέλης *απείχε* από την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 3^ο Α.Π.Ε , την αιτιολογική έκθεση και το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Το υπ' αριθμ. 1026/28-03-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 5592/30-03-2016) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Δ.Α.) περί προέγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 4^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(25 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)**

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας**».

Στοιχεία του έργου:

Έργο: Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας
Α.Μ.: 09/2015

Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 549.690,03 € (με Φ.Π.Α.)

Εγκεκριμένη Δαπάνη 2^{ου} Α.Π.Ε.: 441.649,95 € (πλέον Φ.Π.Α.) (Α.Δ.Σ 266 / 2015)

Προτεινόμενη Δαπάνη 3^{ου} Α.Π.Ε.: 441.649,95 € (πλέον Φ.Π.Α.)

(Δηλαδή ο 3ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει
καμία μεταβολή σε σχέση με την
εγκεκριμένη δαπάνη)

Συνολικά απαιτούμενη πίστωση 3^{ου} Α.Π.Ε.: 549.571,11€

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης)

Ανάδοχος: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασημάκης

Αναλυτικά :

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου. Οι εργασίες αυτές δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, ούτε αυξάνουν την συμβατική δαπάνη. Δεν παρουσιάζεται δηλαδή διαφορά από την Αρχική Σύμβαση αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των νέων τιμών των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την βελτίωση και ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών που έχουν προκύψει βάσει των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολόγιων αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

4 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Τα άρθρα των Νέων Τιμών έχουν προκύψει από τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του Υ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.

Αναλυτικά έχουμε:

ΝΤ.1 ΑΡΘΡΟ Ε/ΝΤ-1. ΓΛΥΦΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΟ (η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης για να τοποθετηθεί αντιολισθητικό λάστιχο στα μαρμάρινα σκαλοπάτια αλλά δεν τιμολογείται)

ΝΤ.2 ΑΡΘΡΟ Κ/ΝΤ-4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ (η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης για την απόκρυψη σωληνώσεων, σιδηροκατασκευών και λοιπών κατασκευών εκτός του κτιρίου που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες αλλά δεν τιμολογείται)

ΝΤ.3 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-5. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 2+2 ΜΕ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (η εργασία αυτή περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης για τον διαχωρισμό δωματίων αλλά δεν τιμολογείται)

ΝΤ.4 ΑΡΘΡΟ Λ/ΝΤ-1. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (η κατασκευή της στεγάνωσης του δώματος στους χειμερινούς μήνες είχε σαν αποτέλεσμα τον πιθανό εγκλωβισμό υγρασίας κάτω από την στεγανωτική στρώση με αποτέλεσμα η τοποθέτηση των εξαιρεστικών της μόνωσης να θεωρείτε απαραίτητη)

ΝΤ.5 ΑΡΘΡΟ Λ/ΝΤ-2. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΝΤ.6 ΑΡΘΡΟ Λ/ΝΤ-3. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΗ (Οι αρμοί διαστολής με τα γειτονικά κτίρια πάχους 150 χιλ. περιλαμβάνονται στα σχέδια της μελέτης. Για την προστασία του κτιρίου από την είσοδο όμβριων υδάτων μέσα από τους αρμούς προτείνετε η σφράγιση τους με μαστίχη και η επικάλυψή τους με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν τιμολογούνται)

ΝΤ.7 ΑΡΘΡΟ Κ/ΝΤ-6. ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Η μελέτη του έργου προβλέπει την τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε ψευδοροφές και πίσω από χωρίσματα. Για την επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών, την συντήρησή τους, την αντικατάσταση φίλτρων και γενικότερα εξαρτημάτων τους επιβάλλεται η κατασκευή θυρίδων επίσκεψης)

ΝΤ.8 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-23. PLENUM ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘ. ΣΤΟΜΙΩΝ. Περιλαμβάνονται στα σχέδια αλλά δεν τιμολογούνται. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στο Ισόγειο

20 τεμ. διαστάσεων 300x300, 9 τεμ. διαστάσεων 350x350 και στον Α όροφο 8 τεμ. διαστάσεων 250x250, 12 τεμ. 300x300 και 4 τεμ. 350x350. Θα είναι κάθε plenum αντίστοιχα για μία θέση στομίου.

ΝΤ.9 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-24. ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ. Το ερμάριο θα βρίσκεται στον εμπροσθεν αύλειο χώρο του κτιρίου στο σημείο που μας υπέδειξε η ΔΕΔΗΕ. Απαιτείτε για την ηλεκτροδότηση του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΕΔΗΕ. Η δαπάνη εγκατάστασής του δεν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου όπως από τα τεύχη του έργου προβλέπεται.

ΝΤ.10 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-25. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ. Θα βρίσκεται ένας στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου, ένας στο χώρο του λεβητοστασίου, ένας στο χώρο του ανλιοστασίου και ένας στο χώρο της κουζίνας. Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου αλλά ο ενεργοποιητής του δεν τιμολογείται.

ΝΤ.11 ΑΡΘΡΟ Ε/ΝΤ-2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 3 χιλ. Πριν την επίστρωση του δαπέδου από Linoleum όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού απαιτείται η επίστρωση αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου πάχους 3 χιλ. για την εξάλειψη ανωμαλιών του δαπέδου. Η ανωτέρω εργασία αν και περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου δεν τιμολογείται.

ΝΤ.12 ΑΡΘΡΟ Κ/ΝΤ-7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 120 ΛΕΠΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΘΥΡΩΝ 90 ΛΕΠΤΩΝ . Στην μελέτη του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση θυρών πυρασφάλειας 120 λεπτών αλλά τιμολογούνται πόρτες πυρασφάλειας 90 λεπτών.

ΝΤ.13 ΑΡΘΡΟ Τ/ΝΤ-2. ΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ. Στην μελέτη του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή δρομικού τοίχου. Όταν όμως κατασκευάζονται δύο δρομικοί τοίχοι σε επαφή, η κατασκευή του δεύτερου τοίχου απαιτεί μικρότερη δαπάνη από τον πρώτο τοίχο και για το λόγο αυτό συντάσσεται το άρθρο αυτό.

ΝΤ.14 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-27. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 200 χιλ. ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 100 χιλ. Η μελέτη του έργου προβλέπει την τοποθέτηση σχαρών για την διέλευση των καλωδίων και τιμολογεί σχάρα πλάτους 100 χιλ. . Στο παρών άρθρο τιμολογείται η διαφορά τιμής σχάρας 200 χιλ. έναντι σχάρας 100 χιλ.

ΝΤ.15 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-28. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 300 χιλ. ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 100 χιλ. Η μελέτη του έργου προβλέπει την τοποθέτηση σχαρών για την διέλευση των καλωδίων και τιμολογεί σχάρα πλάτους 100 χιλ. . Στο παρών άρθρο τιμολογείται η διαφορά τιμής σχάρας 300 χιλ. έναντι σχάρας 100 χιλ.

ΝΤ.16 ΑΡΘΡΟ Δ/ΝΤ-26. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ. Λόγω των κανονισμών ασφαλείας αντικαθίστανται η χρήση ανελκυστήρων παλαιού τύπου με συρματόσχοινα, αρπάγη και αντίβαρο , με ανελκυστήρες νέου τύπου με υδραυλικό έμβολο. Με την αλλαγή αυτή δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να σταματήσει ο ανελκυστήρας στον αμέσως πιο κάτω όροφο και να μην υπάρχει εγκλωβισμός ατόμων μέσα σε αυτόν. Στο παρών άρθρο τιμολογείται η διαφορά των υλικών για την μετατροπή αυτή.

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την βελτίωση , άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης καθώς οι προτεινόμενες εργασίες σε καμία περίπτωση δεν είναι "ξένες" ως προς το είδος αλλά και τη μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δε συνιστούν τροποποίηση της μορφής του δημοπρατηθέντος έργου, βρίσκονται εντός του φυσικού αντικειμένου του έργου, ενώ κρίνονται ως αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω έργου, είναι δε απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του. Επί πλέον οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο προκηρυχθέν έργο με άμεση συνέπεια την στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

	Αρχική Σύμβαση	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
Σύνολο εργασιών	384.377,46 €	441.468,19 €	441.364,80 €	-103,39 €
Απρόβλεπτα	57.369,17 €	181,76 €	285,15 €	103,39 €
Σύνολο 1	441.746,63 €	441.649,95 €	441.649,95 €	
Αναθεώρηση	5.155,83 €	5.155,83 €	5.155,83 €	
Σύνολο 2	446.902,46 €	446.805,78 €	446.805,78 €	
Φ.Π.Α. 23%	102.787,57 €	102.765,33 €	102.765,33 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	549.690,03 €	549.571,11 €	549.571,11 €	

Έτσι λοιπόν μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 549.571,11 €, όπως ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, εκ του ανωτέρω δε ποσού 441.364,80 € αφορούν εργασίες, 285,15 € απρόβλεπτα, 5.155,83 € πρόβλεψη αναθεώρησης και 102.765,33 € Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης

Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος Δημήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια
Δούλος Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Κοπελούσος Χρήστος
Κανταρέλης Δημήτριος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας