



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηλεκές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 28/7/2020

Αριθ. Πρωτ. : **16426**/29-7-2020

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια  
**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.** : 213-2049085-086  
**Fax** : 213-2049006

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **27/2020** τακτικής Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **171/2020**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

*«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. -1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΡΟΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ" (Α.Μ. 113/2018)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 28 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) καθώς και αυτές της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 16160/28/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος
- 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος
- 3) Κανταρέλης Δημήτριος
- 4) Παπακώστα Ανθή και
- 5) Γραμμένος Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου «Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών Πολιτεία».

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Μπερδέσης Σπυρίδων
- 2) Βασιλόπουλος Αριστείδης,
- 3) Γρετζελιάς Παντελής,
- 4) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και
- 5) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 16109/23-7-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ**» **Α.Μ. 113/2018**

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** Προϋπολογισμός: 2.830.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 1.728.286,85 € (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 1.728.286,85 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιβλέπουσες: ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ- ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ**

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1) Τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία αυτού, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (άρθρο 156 παρ.3β. του Ν.4412/2016).

2) Εκτέλεση νέων εργασιών, που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, οι οποίες θα καλυφθούν με χρήση των απρόβλεπτων και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση) αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενες με το παρόντα 1ο Α.Π.Ε. μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4412/16. Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, ούτε τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού, δεν θίγεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών:</b>	1.026.812,00	<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών:</b>	1.179.813,33	153.001,33
<b>Γ.Ε.&amp;Ο.Ε. 18%:</b>	184.826,16	<b>Γ.Ε.&amp;Ο.Ε. 18%:</b>	212.366,40	27.540,24

<b>Συνολική Δαπάνη έργου:</b>	1.211.638,16	<b>Συνολική Δαπάνη έργου:</b>	1.392.179,73	180.541,57
<b>Απρόβλεπτα 15%:</b>	181.745,72	<b>Απρόβλεπτα 15%:</b>	1.204,16	-180.541,57
<b>Αναθεώρηση:</b>	395,85	<b>Αναθεώρηση:</b>	395,84	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1:</b>	<b>1.393.779,73</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1:</b>	<b>1.393.779,73</b>	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2:</b>	<b>1.393.779,73</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2:</b>	<b>1.393.779,73</b>	0,00
<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>334.507,13</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>334.507,13</b>	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.728.286,86</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.728.286,86</b>	0,00

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το συνολικό ύψος των εργασιών με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.728.286,86 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.392.179,73 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσό 1.204,16 € για απρόβλεπτα, ποσό 395,84 € για αναθεώρηση, ποσό 334.507,13 € για Φ.Π.Α. 24% και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσει για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Συνημμένα :  
1. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
2. Αιτιολογική Έκθεση

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **27/2020** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την αριθ. Α.Μ. **113/2018**, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την αιτιολογική έκθεση του έργου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **έγκριση** του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου **«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΥΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ»** (Α.Μ. **113/2018**).

### Στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός: 2.830.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 1.728.286,85 € (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 1.728.286,85 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιβλέπουσες: ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ- ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1) Τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία αυτού, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (άρθρο 156 παρ.3β. του Ν.4412/2016).

2) Την εκτέλεση νέων εργασιών, που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, οι οποίες θα καλυφθούν με χρήση των απρόβλεπτων και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση) αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4412/16. Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, ούτε τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού, δεν θίγεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (όπως φαίνεται στον συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών:</b>	1.026.812,00	<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών:</b>	1.179.813,33	153.001,33
<b>Γ.Ε.&amp;Ο.Ε. 18%:</b>	184.826,16	<b>Γ.Ε.&amp;Ο.Ε. 18%:</b>	212.366,40	27.540,24
<b>Συνολική Δαπάνη έργου:</b>	1.211.638,16	<b>Συνολική Δαπάνη έργου:</b>	1.392.179,73	180.541,57
<b>Απρόβλεπτα 15%:</b>	181.745,72	<b>Απρόβλεπτα 15%:</b>	1.204,16	-180.541,57
<b>Αναθεώρηση:</b>	395,85	<b>Αναθεώρηση:</b>	395,84	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1:</b>	<b>1.393.779,73</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1:</b>	<b>1.393.779,73</b>	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2:</b>	<b>1.393.779,73</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2:</b>	<b>1.393.779,73</b>	0,00
<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>334.507,13</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>334.507,13</b>	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.728.286,86</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.728.286,86</b>	0,00

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το συνολικό ύψος των εργασιών με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.728.286,86 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.392.179,73 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσό 1.204,16 € για απρόβλεπτα, ποσό 395,84 € για αναθεώρηση, ποσό 334.507,13 € για Φ.Π.Α. 24% και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **171/2020**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

*Λεβαντή Εμμανολία*

**Εσωτερική Διανομή :**

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων