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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου “Ανακατασκευή 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου” (ΑΜ : 99/2014)».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
22.6.2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12219/17-
6-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2016) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και στους 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (από την έναρξη της Συνεδρίασης µέχρι 
το 11ο θέµα της Η.∆.)    
Η Γραµµατέας : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ (από το 11ο θέµα της Η.∆ µέχρι το πέρας της 
Συνεδρίασης.) 

 
 
 
 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 136/2016 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12998/28-6-2016 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029 
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 22.6.2016 
τακτικής  Συνεδρίασης Νο. 9/2016 του 
∆.Σ. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
14.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
17. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
18. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
32. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Παπακώστας  Βασίλειος  

Καλαµπόκης  Ιωάννης                                        Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γαλαζούλα  Αλίκη  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Παπανικολάου  Νικόλαος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος                                  Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

∆ούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  
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Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

 

    
Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Οι κ.κ. Γ.Καλύβης, Ι.Τοµπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη προσήλθαν 

στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. Ο 

δεύτερος εξ αυτών αποχώρησε µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 9ου 

θέµατος της Η.∆. και η τρίτη εξ αυτών κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Λ.Γεωργαµλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 6ου θέµατος της Η.∆.. 

• Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ε.Πλάτανος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

19ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

19ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 19ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10057/24-5-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου » (ΑΜ :99/14) 

 
ΣΧΕΤΙΚΟ:

 
 Προϋπολογισµός: 72.000 € 
Συµβατική ∆απάνη: 35.280,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) 
Προτεινόµενη ∆απάνη 2ου Α.Π.Ε.: 28.434,92 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Συνολικά απαιτούµενη πίστωση 2ου Α.Π.Ε.: 34.974,95 € 
                                              (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης) 
Ανάδοχος: ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
Επιβλέποντες: Χρήστος Κίτσιος 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας υποβάλουµε συνηµµένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέµατι έργου και 
παρακαλούµε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ. εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής 
απόφασης.  

Για ενηµέρωση του ∆.Σ. σας γνωρίζουµε ότι: 

1. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις τελικές 
αυξοµειώσεις των εγκεκριµένων ποσοτήτων σύµφωνα µε την Τελική Επιµέτρηση του έργου. 

2. Αναλυτικά: 
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Αρχική Σύµβαση 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε.

Συνολική εργασιών 21.025,65 € 23.488,63 € 24.097,39 €
ΓΕ & ΟΕ 18% 3.784,62 € 4.227,95 € 4.337,53 €
Σύνολο 24.810,27 € 27.716,58 € 28.434,92 €
Απρόβλεπτη δαπάνη 3.721,54 € 815,23 € 0,00 €
Σύνολο 28.531,81 € 28.531,81 € 28.434,92 €

Πρόβλεψη 
Αναθεώρησης 151,12 € 151,12 € 0,00 €
Σύνολο 28.682,93 € 28.682,93 € 28.434,92 €
ΦΠΑ 23% 6.597,07 € 6.597,07 € 6.540,03 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.280,00 € 35.280,00 € 34.974,95 €

 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό 
Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 34.974,95 € περιλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει µείωση ως προς την Αρχική Σύµβαση κατά 305,05€. 

 
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το ∆.Σ. όπως εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου» (ΑΜ :99/14) 
 
 

 
 

Συνηµµένα : 1. 2ος Α.Π.Ε. 
2. Αιτιολογική Έκθεση  

 
  
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση,  τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
 
 
 
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

  
 • Τον 2ο Α.Π.Ε  και την αιτιολογική έκθεση του έργου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 

έργου “ Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου” (ΑΜ : 99/2014) 

 

   Στοιχεία του έργου:  

    
Προϋπολογισµός: 72.000 € 
Συµβατική ∆απάνη: 35.280,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) 
Προτεινόµενη ∆απάνη 2ου Α.Π.Ε.: 28.434,92 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Συνολικά απαιτούµενη πίστωση 2ου Α.Π.Ε.: 34.974,95 € 
                                              (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης) 
Ανάδοχος: ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
Επιβλέποντες: Χρήστος Κίτσιος 

 

1. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να 
συµπεριλάβει τις τελικές αυξοµειώσεις των εγκεκριµένων ποσοτήτων 
σύµφωνα µε την Τελική Επιµέτρηση του έργου. 

2. Αναλυτικά: 

Αρχική Σύµβαση 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε.

Συνολική εργασιών 21.025,65 € 23.488,63 € 24.097,39 €
ΓΕ & ΟΕ 18% 3.784,62 € 4.227,95 € 4.337,53 €
Σύνολο 24.810,27 € 27.716,58 € 28.434,92 €
Απρόβλεπτη δαπάνη 3.721,54 € 815,23 € 0,00 €
Σύνολο 28.531,81 € 28.531,81 € 28.434,92 €

Πρόβλεψη 
Αναθεώρησης 151,12 € 151,12 € 0,00 €
Σύνολο 28.682,93 € 28.682,93 € 28.434,92 €
ΦΠΑ 23% 6.597,07 € 6.597,07 € 6.540,03 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.280,00 € 35.280,00 € 34.974,95 €

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - 
Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 34.974,95 € 
περιλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και παρουσιάζει µείωση ως προς την Αρχική 
Σύµβαση κατά 305,05€. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   136/2016. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                         ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 
∆ούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 
Χαραµαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
- Εντεταλµένο ∆ηµ. Σύµβουλο επί θεµάτων Αθλητισµού κ. Θ.Μανωλεδάκη 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 
 


