
 1 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού 
Σταθµού Νέας Χαλκηδόνας ”».  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσµιου Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ελληνισµού 
∆ιασποράς (Π.Π.Ι.Ε.∆.) επί των οδών ∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια 
[εκτάκτως, λόγω των υψηλής θερµοκρασίας που επικρατεί στην κλειστή αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» 
(Θεσσαλονίκης και Λαχανά) και καθιστά λίαν δυσχερή την διεξαγωγή της 
Συνεδρίασης στον συγκεκριµένο χώρο] σήµερα  20.7.2016, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 14528/15-7-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 13/2016) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 154/2016 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15096/22-7-2016 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029 
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 20.7.2016 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 13/2016 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
14.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
17. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
18. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
32. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαµπόκης  Ιωάννης                                            Κουµαριανός Ευάγγελος 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                              Παπαλουκά  Ευτυχία  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                               Ρόκου  Χαρίκλεια  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                               Ανδρέου  Χριστίνα 

Παπακώστας  Βασίλειος                                         Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                     Αράπογλου  Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος                                     Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 
Πάνος  Γεώργιος                                                     Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

∆ούλος  Ορέστης                                                     Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
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Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

 

    
Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 4ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ε.Κουµαριανός, Ε.Παπαλουκά, Χ.Ρόκου, Χ.Ανδρέου και 

Λ.Γεωργαµλής (σύνολο 5) απουσίαζαν δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. 

Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του  κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 10ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

   

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν στο µοναδικό θέµα της Η.∆.  

 

10ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14475/14-7-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
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Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

Θέµα : Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  
  

Σχετ. : 1. Το υπ’ αριθµ. 2191/15-06-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 11998/15-06-2016) 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.∆.Α.) προέγκρισης του 4ου Α.Π.Ε.  

2. Η υπ’ αριθµ. 118659/07-07-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 14389/14-07-2016) 
γνωµοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (Σ.∆.Ε.Π.Α.) για τον 4Ο Α.Π.Ε. 

 
Έργο: Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Χαλκηδόνας 
Α.Μ.: 09/2015 
Προϋπολογισµός: 1.450.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) 
Συµβατική ∆απάνη: 549.690,03 € (µε Φ.Π.Α.) 
Εγκεκριµένη ∆απάνη 3ου Α.Π.Ε: 446.805,78 € (πλέον Φ.Π.Α.) (Α.∆.Σ.84/2016) 
Προτεινόµενη ∆απάνη 4ου Α.Π.Ε: 446.805,78 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

(∆ηλαδή ο 4ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει 
καµία µεταβολή σε σχέση µε την 
εγκεκριµένη δαπάνη) 

Συνολικά απαιτούµενη πίστωση 4ου Α.Π.Ε.: 549.571,11€  
                                              (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης)    
Ανάδοχος: ΕΥ∆ΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασηµάκης  
 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Σας υποβάλουµε συνηµµένα τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 

προέγκριση του 4ου Α.Π.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής και την γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 

του εν θέµατι έργου, και παρακαλούµε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ. 

εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Για ενηµέρωση του ∆.Σ. σας γνωρίζουµε ότι: 

 

Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και οι προτεινόµενες δαπάνες είναι σύµφωνες µε τα 

όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου. Οι αναφερόµενες αυξοµειώσεις ποσοτήτων 
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των συµβατικών εργασιών προέκυψαν ύστερα από τις επιµετρήσεις εκτελεσµένων 

εργασιών, οι δε δαπάνες καλύπτονται από το συνολικό ποσό κάθε οµάδας εργασιών 

και από τη χρήση µέρους του ποσού των απροβλέπτων. Σηµειώνεται ότι οι επί 

έλασσον δαπάνες που παρατηρούνται στον προτεινόµενο 4ο Α.Π.Ε. είναι εντός των 

αποδεκτών ορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 

του νόµου, ήτοι η αιτούµενη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών  

• Αναφέρεται στην διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη 
• ∆εν οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου 
• ∆εν θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητα του 

 
και επί πλέον τα χρησιµοποιούµενα ποσά δεν υπερβαίνουν το 20% της συµβατικής 

δαπάνης των οµάδων εργασιών, ούτε συνολικά τα «επί έλασσον» ποσά των οµάδων 

δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 10% του ποσού της αρχικής σύµβασης. 

Αναλυτικότερα προέκυψαν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων στις οµάδες των εργασιών 
που προέκυψαν από τις επιµετρήσεις: 

1. Προέκυψε αύξηση της δαπάνης της οµάδας των χωµατουργικών 
εργασιών 

2. Στην οµάδα των σκυροδεµάτων προέκυψε αύξηση της δαπάνης 
3. Στην οµάδα τοιχοποιίες – επιχρίσµατα δεν προέκυψε αυξοµείωση στην 

δαπάνη των εργασιών  
4. Στην οµάδα των Η/Μ δικτύων προκύπτει αυξοµείωση των ποσοτήτων 

των εργασιών εν σχέση µε τον 3ο Α.Π.Ε. στα άρθρα : Α.Τ. 4.1, Α.Τ. 4.2, 
Α.Τ. 4.3, Α.Τ. 4.4, Α.Τ. 4.5, Α.Τ. 4.7, Α.Τ. 4.8, Α.Τ. 4.10, Α.Τ. 4.12, Α.Τ. 
4.14, Α.Τ. 4.17, Α.Τ. 4.18, Α.Τ. 4.20, Α.Τ. 4.21, Α.Τ. 4.22, Α.Τ. 4.24, 
Α.Τ. 4.25, Α.Τ. 4.28, Α.Τ. 4.32, Α.Τ. 4.33, Α.Τ. 4.37, Α.Τ. 4.39, Α.Τ. 
4.40, Α.Τ. 4.41, Α.Τ. 4.45, Α.Τ. 4.43, Α.Τ. 4.46 Α.Τ. 4.47, Α.Τ. 4.48, Α.Τ. 
4.49, Α.Τ. 4.50, Α.Τ. 4.51, Α.Τ. 4.52, Α.Τ. 4.64, Α.Τ. 4.72, Α.Τ. 4.74, 
Α.Τ. 4.75, Α.Τ. 4.76, Α.Τ. 4.77, Α.Τ. 4.78, Α.Τ. 4.80, Α.Τ. 4.81, Α.Τ. 
4.82, Α.Τ. 4.94, Α.Τ. 4.95, Α.Τ. 4.96, Α.Τ. 4.97, Α.Τ. 4.102, Α.Τ. 4.106, 
Α.Τ. 4.107, Α.Τ. 4.109, Α.Τ. 4.110, Α.Τ. 4.111, Α.Τ. 4.116, Α.Τ. 4.117, 
Α.Τ. 4.118, Α.Τ. 4.119, Α.Τ. 4.121, Α.Τ. 4.122, Α.Τ. 4.123, Α.Τ. 4.125, 
Α.Τ. 4.132, Α.Τ. 4.137 Α.Τ. 4.138, Α.Τ. 4.145, Α.Τ. 4.146, Α.Τ. 4.149, 
Α.Τ. 4.152, Α.Τ. 4.153, Α.Τ. 4.156, Α.Τ. 4.169, Α.Τ. 4.170, Α.Τ. 4.171, 
Α.Τ. 4.185, Α.Τ. 4.186, Α.Τ. 4.187, Α.Τ. 4.190, Α.Τ. 4.192, Α.Τ. 4.198, 
Α.Τ. 4.199, Α.Τ. 4.200, Α.Τ. 4.201, Α.Τ. 4.202, Α.Τ. 4.203, Α.Τ. 4.204, 
Α.Τ. 4.205, Α.Τ. 4.206, Α.Τ. 4.207, Α.Τ. 4.209, Α.Τ. 4.210, Α.Τ. 4.211, 
Α.Τ. 4.214, Α.Τ. 4.220, Α.Τ. 4.221, Α.Τ. 4.222, Α.Τ. 4.226, Α.Τ. 4.229, 
Α.Τ. 4.231, ∆/ΝΤ-3, ∆/ΝΤ-4, ∆/ΝΤ-5, ∆/ΝΤ-6, ∆/ΝΤ-8, ∆/ΝΤ-9, ∆/ΝΤ-18, 
∆/ΝΤ-19, ∆/ΝΤ-25, ∆/ΝΤ-29. 

5. Στην οµάδα επενδύσεις – επιστρώσεις προέκυψε αύξηση της δαπάνης 
των εργασιών 
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6. Στην οµάδα ξύλινες ή µεταλλικές κατασκευές προέκυψε µείωση της 
δαπάνης των εργασιών 

7. Στην οµάδα λοιπά τελειώµατα προέκυψε µικρή µείωση της δαπάνης των 
εργασιών 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. (όπως 
φαίνεται στον συνηµµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναλύεται ως 
ακολούθως: 

 

 

Έτσι λοιπόν µετά τα πιο πάνω εκτεθέντα έχουµε τη συνολική δαπάνη του έργου η 
οποία ανέρχεται σε 549.571,11 €, σε ισοζύγιο, όπως συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, εκ των 
οποίων 441.638,53 € για εργασίες, 11,42 € για απρόβλεπτα, 5.155,83 € για 
πρόβλεψη αναθεώρησης, και 102.765,33 € για Φ.Π.Α. 

 

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το ∆.Σ. για την έγκριση του 4ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). 

 

 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.  
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 
Ι.Τοµπούλογλου και Χ.Κοπελούσος, ενώ η ∆ηµ. Σύµβουλος κα ∆.Ε.Γκούµα 
δήλωσε «παρών» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 

Συνηµµένα : 1. Το υπ’ αριθµ. 2191/15-06-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 11998/15-
06-2016) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.∆.Α.) 
προέγκρισης του 4ΟΥ Α.Π.Ε.  

2. Η υπ’ αριθµ. 118659/07-07-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 14389/14-
07-2016) γνωµοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (Σ.∆.Ε.Π.Α.)  

3. Ο 4ος Α.Π.Ε. και η Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει  

Αρχική Σύµβαση 3ος Α.Π.Ε. 4ος Α.Π.Ε. ∆ΙΑΦΟΡΑ
Σύνολο εργασιών 384.377,46 € 441.364,80 € 441.638,53 € 273,73 €

Απρόβλεπτα 57.369,17 € 285,15 € 11,42 € -273,73 €

Σύνολο 1 441.746,63 € 441.649,95 € 441.649,95 €

Αναθεώρηση 5.155,83 € 5.155,83 € 5.155,83 €

Σύνολο 2 446.902,46 € 446.805,78 € 446.805,78 €

Φ.Π.Α. 23% 102.787,57 € 102.765,33 € 102.765,33 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 549.690,03 € 549.571,11 € 549.571,11 €
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση,  τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
 

 
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Χαλκηδόνας». 

 

Στοιχεία του έργου:  

Έργο: Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Χαλκηδόνας 
Α.Μ.: 09/2015 
Προϋπολογισµός: 1.450.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) 
Συµβατική ∆απάνη: 549.690,03 € (µε Φ.Π.Α.) 
Εγκεκριµένη ∆απάνη 3ου Α.Π.Ε: 446.805,78 € (πλέον Φ.Π.Α.) (Α.∆.Σ.84/2016) 
Προτεινόµενη ∆απάνη 4ου Α.Π.Ε: 446.805,78 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

(∆ηλαδή ο 4ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει 
καµία µεταβολή σε σχέση µε την 
εγκεκριµένη δαπάνη) 

Συνολικά απαιτούµενη πίστωση 4ου Α.Π.Ε.: 549.571,11€  
                                              (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης)    
Ανάδοχος: ΕΥ∆ΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασηµάκης  
 

Ο  4ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 

του Ν.3669/2008 και οι προτεινόµενες δαπάνες είναι σύµφωνες µε τα όρια των 

ποσοστών του ως άνω άρθρου. Οι αναφερόµενες αυξοµειώσεις ποσοτήτων των 

συµβατικών εργασιών προέκυψαν ύστερα από τις επιµετρήσεις εκτελεσµένων 

εργασιών, οι δε δαπάνες καλύπτονται από το συνολικό ποσό κάθε οµάδας εργασιών 

 
• Το υπ’ αριθµ. 2191/15-06-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 11998/15-06-

2016) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.∆.Α.) περί 
προέγκρισης του 4ΟΥ Α.Π.Ε.  

• Την υπ’ αριθµ. 118659/07-07-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 14389/14-
07-2016) γνωµοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (Σ.∆.Ε.Π.Α.)  
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και από τη χρήση µέρους του ποσού των απροβλέπτων. Σηµειώνεται ότι οι επί 

έλασσον δαπάνες που παρατηρούνται στον προτεινόµενο 4ο Α.Π.Ε. είναι εντός των 

αποδεκτών ορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 

του νόµου, ήτοι η αιτούµενη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών  

• Αναφέρεται στην διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη 
• ∆εν οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου 
• ∆εν θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητα του 

 
και επί πλέον τα χρησιµοποιούµενα ποσά δεν υπερβαίνουν το 20% της συµβατικής 

δαπάνης των οµάδων εργασιών, ούτε συνολικά τα «επί έλασσον» ποσά των οµάδων 

δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 10% του ποσού της αρχικής σύµβασης. 

Αναλυτικότερα προέκυψαν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων στις οµάδες των εργασιών 
που προέκυψαν από τις επιµετρήσεις: 
 

1. Προέκυψε αύξηση της δαπάνης της οµάδας των χωµατουργικών 
εργασιών 

2. Στην οµάδα των σκυροδεµάτων προέκυψε αύξηση της δαπάνης 
3. Στην οµάδα τοιχοποιίες – επιχρίσµατα δεν προέκυψε αυξοµείωση στην 

δαπάνη των εργασιών  
4. Στην οµάδα των Η/Μ δικτύων προκύπτει αυξοµείωση των ποσοτήτων 

των εργασιών εν σχέση µε τον 3ο Α.Π.Ε. στα άρθρα : Α.Τ. 4.1, Α.Τ. 4.2, 
Α.Τ. 4.3, Α.Τ. 4.4, Α.Τ. 4.5, Α.Τ. 4.7, Α.Τ. 4.8, Α.Τ. 4.10, Α.Τ. 4.12, Α.Τ. 
4.14, Α.Τ. 4.17, Α.Τ. 4.18, Α.Τ. 4.20, Α.Τ. 4.21, Α.Τ. 4.22, Α.Τ. 4.24, 
Α.Τ. 4.25, Α.Τ. 4.28, Α.Τ. 4.32, Α.Τ. 4.33, Α.Τ. 4.37, Α.Τ. 4.39, Α.Τ. 
4.40, Α.Τ. 4.41, Α.Τ. 4.45, Α.Τ. 4.43, Α.Τ. 4.46 Α.Τ. 4.47, Α.Τ. 4.48, Α.Τ. 
4.49, Α.Τ. 4.50, Α.Τ. 4.51, Α.Τ. 4.52, Α.Τ. 4.64, Α.Τ. 4.72, Α.Τ. 4.74, 
Α.Τ. 4.75, Α.Τ. 4.76, Α.Τ. 4.77, Α.Τ. 4.78, Α.Τ. 4.80, Α.Τ. 4.81, Α.Τ. 
4.82, Α.Τ. 4.94, Α.Τ. 4.95, Α.Τ. 4.96, Α.Τ. 4.97, Α.Τ. 4.102, Α.Τ. 4.106, 
Α.Τ. 4.107, Α.Τ. 4.109, Α.Τ. 4.110, Α.Τ. 4.111, Α.Τ. 4.116, Α.Τ. 4.117, 
Α.Τ. 4.118, Α.Τ. 4.119, Α.Τ. 4.121, Α.Τ. 4.122, Α.Τ. 4.123, Α.Τ. 4.125, 
Α.Τ. 4.132, Α.Τ. 4.137 Α.Τ. 4.138, Α.Τ. 4.145, Α.Τ. 4.146, Α.Τ. 4.149, 
Α.Τ. 4.152, Α.Τ. 4.153, Α.Τ. 4.156, Α.Τ. 4.169, Α.Τ. 4.170, Α.Τ. 4.171, 
Α.Τ. 4.185, Α.Τ. 4.186, Α.Τ. 4.187, Α.Τ. 4.190, Α.Τ. 4.192, Α.Τ. 4.198, 
Α.Τ. 4.199, Α.Τ. 4.200, Α.Τ. 4.201, Α.Τ. 4.202, Α.Τ. 4.203, Α.Τ. 4.204, 
Α.Τ. 4.205, Α.Τ. 4.206, Α.Τ. 4.207, Α.Τ. 4.209, Α.Τ. 4.210, Α.Τ. 4.211, 
Α.Τ. 4.214, Α.Τ. 4.220, Α.Τ. 4.221, Α.Τ. 4.222, Α.Τ. 4.226, Α.Τ. 4.229, 
Α.Τ. 4.231, ∆/ΝΤ-3, ∆/ΝΤ-4, ∆/ΝΤ-5, ∆/ΝΤ-6, ∆/ΝΤ-8, ∆/ΝΤ-9, ∆/ΝΤ-18, 
∆/ΝΤ-19, ∆/ΝΤ-25, ∆/ΝΤ-29. 

5. Στην οµάδα επενδύσεις – επιστρώσεις προέκυψε αύξηση της δαπάνης 
των εργασιών 

6. Στην οµάδα ξύλινες ή µεταλλικές κατασκευές προέκυψε µείωση της 
δαπάνης των εργασιών 
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7. Στην οµάδα λοιπά τελειώµατα προέκυψε µικρή µείωση της δαπάνης των 
εργασιών. 
 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. (όπως 
φαίνεται στον συνηµµένο στην εισήγηση της παρούσας Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών) αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

Έτσι λοιπόν µετά τα πιο πάνω εκτεθέντα η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται 
σε 549.571,11 €, σε ισοζύγιο, όπως ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, εκ των 
οποίων 441.638,53 € για εργασίες, 11,42 € για απρόβλεπτα, 5.155,83 € για 
πρόβλεψη αναθεώρησης, και 102.765,33 € για Φ.Π.Α. 

 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   154/2016. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αρχική Σύµβαση 3ος Α.Π.Ε. 4ος Α.Π.Ε. ∆ΙΑΦΟΡΑ
Σύνολο εργασιών 384.377,46 € 441.364,80 € 441.638,53 € 273,73 €

Απρόβλεπτα 57.369,17 € 285,15 € 11,42 € -273,73 €

Σύνολο 1 441.746,63 € 441.649,95 € 441.649,95 €

Αναθεώρηση 5.155,83 € 5.155,83 € 5.155,83 €

Σύνολο 2 446.902,46 € 446.805,78 € 446.805,78 €

Φ.Π.Α. 23% 102.787,57 € 102.765,33 € 102.765,33 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 549.690,03 € 549.571,11 € 549.571,11 €
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Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος 
∆ούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 


