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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
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Νέα Φιλαδέλφεια   30/8/2016  
  
Αριθ. Πρωτ. : 17014/31-8-2016 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 17/2016 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 168/2016                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας λόγω 
καθυστέρησης παράδοσης υλικών που 
αφορούν την “Προµήθεια εξοπλισµού για τη 
αναβάθµιση και την ασφάλεια του ∆ικτύου του 
∆ήµου”». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 30 του µήνα Αυγούστου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 16757/17/26-8-2016 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 
που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία  5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 7) 
Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 2) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 16756/26-8-2016 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας λόγω 

καθυστέρησης παράδοσης υλικών που αφορούν την προµήθεια εξοπλισµού 

για την αναβάθµιση και την ασφάλεια του δικτύου του ∆ήµου 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι : 

 

      Η εταιρεία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε - ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» η οποία έχει υπογράψει µε το ∆ήµο µας την υπ' αρ. πρωτ. 

12246/17-6-2016 σύµβαση, παρέδωσε όλη την ποσότητα των υλικών που 

αφορούν την προµήθεια εξοπλισµού για την αναβάθµιση και την ασφάλεια του 

δικτύου του ∆ήµου µε το υπ’ αριθµ. ΙΡ 0130002 / 23-8-2016 τιµολόγιο 

πώλησης-δελτίο αποστολής ποσού 5.339,53 € άνευ ΦΠΑ 24% 

 

Στην υπ’ αρ.πρωτ 12246/17-6-2016 σύµβαση και συγκεκριµένα στο 

άρθρο 2 υπάρχει όρος που λέει ότι  «ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την 

υπογραφή της σύµβασης και εντός 30 ηµερών». 
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω παραστατικό ο προµηθευτής παρέδωσε την 

προµήθεια των υλικών εκπρόθεσµα κατά 27 ηµέρες από την τελική 

ηµεροµηνία παράδοσης 27/7/2016 δηλαδή υπερβαίνει το ½ του χρόνου 

παράδοσης (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ) και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί ποινική ρήτρα.  

 

Το ύψος της ποινικής ρήτρας ορίζεται επίσης στο άρθρο 2 της 

ανωτέρω σύµβασης και είναι 5% της αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα και 

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 

υλικών χωρίς το ΦΠΑ ως ορίζει επίσης το άρθρο 33 παρ 2 ΕΚΠΟΤΑ,  ήτοι για 

τη συγκεκριµένη προµήθεια το ποσό των 266,98 €. 

 

Παρακαλούµε όπως προβείτε σε σχετική απόφαση περί 

ενεργοποίησης ή µη ποινικής ρήτρας για τον ανωτέρω προµηθευτή 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Σύµβαση µε αρ. πρωτ. 12246/17-06-2016 

 
      
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 17/2016 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Κατόπιν αυτών η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, 
την αριθ. πρωτ. 12246/17-06-2016 σχετική σύµβαση, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές των άρθρων 27 και 33 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υ.Α 11389/93 –ΦΕΚ 185/Β΄/1993), καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και 
τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Την ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας λόγω καθυστέρησης παράδοσης υλικών 
που αφορούν την «Προµήθεια εξοπλισµού για την αναβάθµιση και την 
ασφάλεια του δικτύου του ∆ήµου» από την εταιρεία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε - 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», διότι, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. ΙΡ 
0130002 / 23-8-2016 ποσού 5.339,53 € άνευ ΦΠΑ 24% παραστατικό 
(τιµολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής) ο προµηθευτής παρέδωσε την 
προµήθεια των υλικών εκπρόθεσµα κατά 27 ηµέρες από την τελική 
ηµεροµηνία παράδοσης 27/7/2016, χρόνος που υπερβαίνει το ½ του χρόνου 
παράδοσης (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Το ύψος της ποινικής ρήτρας ορίζεται στο άρθρο 2 της υπογραφείσης 

αρ. πρωτ. 12246/17-06-2016 σχετικής σύµβασης, είναι 5% της αξίας που 
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παραδόθηκε εκπρόθεσµα, υπολογιζοµένου επί της συµβατικής αξίας των 

εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 33 παρ 2 ΕΚΠΟΤΑ),  

ανέρχεται δε για τη συγκεκριµένη προµήθεια στο ποσό των 266,98 €. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  168/2016 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εµµανολία 
 
 

            Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
4. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
5. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Ανάπτυξης και 

Πληροφορικής 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
7. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής 

Μέριµνας 
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