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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
“Αναβάθµιση-∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ”». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
20.4.2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7488/15-
4-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2016) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και στους 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας : ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 

Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 83/2016 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8160/22-4-2016 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 20.4.2016 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 6/2016 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
14.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
17. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
18. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
32. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                   Πλάτανος  Ελευθέριος 

Καλαµπόκης  Ιωάννης                                       Παπανικολάου  Νικόλαος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                         Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Ανανιάδης  Νικόλαος                                          Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                           Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           

Παπακώστας  Βασίλειος    

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος                                  

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος                                 
Ρόκου  Χαρίκλεια                                                
Πάνος  Γεώργιος                                                 

∆ούλος  Ορέστης   

Καλύβης  Γεώργιος                                               

Γαλαζούλα  Αλίκη                                                
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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Κοπελούσος  Χρήστος  
Αράπογλου  Γεώργιος 
Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                
Σιώρης  Νικόλαος 
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

 

    
Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την τελική απόσυρση του 1ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Γ.Αράπογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 16ου θέµατος της Η.∆.. 

 
 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του  κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 10ο  

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 
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συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

10ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5764/1-4-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
    Θέµα : 

 
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
“Αναβάθµιση – ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων, ΑΜ 
43/2013” 

  
      Σχετ :       

 
1. Η 12/2016 απόφαση ∆.Σ. (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 1506/29-01-2016) : 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
Αναβάθµιση – ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων» 

2. Το µε αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 4838/17.03.2016 αίτηµα του αναδόχου. 
 

 
Έργο: Αναβάθµιση – ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων 
Α.Μ.: 43/2013 
Προϋπολογισµός: 380.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) 
Συµβατική ∆απάνη: 147.809,43 € (µε Φ.Π.Α.) 
Ανάδοχος: Β. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Επιβλέποντες:Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Μ. Επταηµέρου 
 

Κύριε Πρόεδρε,  

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω (σχετ.2) αίτησης 
παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Αναβάθµιση – ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων» της αναδόχου εταιρείας Β. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και παρακαλούµε σε 
πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ. να εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής 
απόφασης.  
 

 Για ενηµέρωση του ∆.Σ. σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

Α. Αντικείµενο του έργου : 
 

Το έργο αυτό περιλαµβάνει συνοπτικά εργασίες που αφορούν  στην ανάπλαση 
και διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών: 
1. Προβλέπεται η ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου µεταξύ των οδών 

Θεοτοκοπούλου και Μαιάνδρου επιφάνειας 312,00 m2 ο οποίος είναι 
αδιαµόρφωτος. Πρόκειται για τον  χώρο που συνορεύει µε το 2ο παράρτηµα 
κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας και µε την διαµόρφωσή του 
θα διευκολύνει την πρόσβαση από και προς αυτό.  
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2. Προβλέπεται η ανάπλαση – διαµόρφωση της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην 
περιοχή κατοικίας «Νησίδα» στη ∆ηµοτική Ενότητα της Νέας Φιλαδέλφειας 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας. 

 
Συγκεκριµένα θα γίνουν: Εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης της πλατείας µε την 
κατάργηση της τσιµεντένιας υπόβασης της δαπεδόστρωσης και τη δηµιουργία 
νέου δαπέδου µε κυβόλιθο.  
Επίσης προβλέπεται η ενίσχυση του πράσινου, η τοποθέτηση νέων φωτιστικών 
τεχνολογίας Led, υπαίθριων καθιστικών και  καλάθων απορριµµάτων.   

 
Β. Ιστορικό και συµβατικά στοιχεία : 
 
1. Με την υπ’ αρ. 469/26-01-2015 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής – Πράσινο Ταµείο το έργο εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»    

2. Η µελέτη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφέρειας Αττικής µε το 
αρ. 8/11/25-02-2015 πρακτικό (αρ. πρωτ. 83/26.02.2015)  

3. Με την υπ’ αρ. 117/2015  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που έγινε στις 24-03-2015 και ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου στην εταιρεία « Β. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

4. Στις 14-07-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 14734/14.07.2015) 
µε      αµοιβή αναδόχου 120.170,27 € πλέον Φ.Π.Α. 23% και µε συµβατική 
προθεσµία περαίωσης του έργου τριών (3) µηνών ήτοι την 14-10-2015. 

5.  Με τη υπ’ αρ. 42/2015 (αριθµ.πρωτ.16386/04.08.2015) Απόφαση ∆/ντριας Τ.Υ. 
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

6. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 18921/18.09.2015 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην 
υπηρεσία Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών, λόγω της καθυστέρησης πληρωµής 
του 1ου λογαριασµού από το Πράσινο Ταµείο, η οποία υπερβαίνει την προθεσµία 
που καθορίζεται από τον Νόµο 3669 άρθρο 62, παρ. 3, άρθρο 53 παρ 9.  

7. Με την υπ’ αρ. 56/2015 Απόφαση ∆/ντριας ∆.Τ.Υ. ∆.Φ.Χ. απορρίφθηκε η ανωτέρω 
Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών του αναδόχου. 

8.  Με την µε αρ. πρωτ. 19611/30-09-2015  επιστολή του αναδόχου ζητήθηκε 
παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά δύο (2) µήνες. 

9.  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 19610/30-09-2015 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε 
στην υπηρεσία Ένσταση επί της Αποφάσεως µε αρ. 56/2015 ∆/ντριας 
∆.Τ.Υ.∆.Φ.Χ. 

10. Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας µεταξύ ∆ήµου – υπηρεσίας επιτρόπου στο 
πρώην ΟΕΕΚ - υπηρεσίας επιτρόπου στο ΥΠΕΚΑ, επανυποβλήθηκε το χρηµατικό 
ένταλµα, θεωρήθηκε από τις  δύο υπηρεσίες και ο ανάδοχος πληρώθηκε για τον 
1ο λογαριασµό εντός του ∆εκεµβρίου 2015. 

11. Με τα υπ’ αρ. πρωτ ∆ΦΧ 19195/24.09.2015 & 20550/13.10.2015 η Τεχνική 
υπηρεσία διαβίβασε τα σχετικά (1) και (2) στο Πράσινο Ταµείο. 

12. Με την 233/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 23113/17-
11-2015) απορρίπτεται η 56/2015 απόφαση ∆/τριας Τεχνικών Υπηρεσιών. 

13. Με την υπ’ αριθµ 84/2015 Απόφαση ∆/ντριας Τ.Υ.∆.Φ.Χ. έγινε αποδοχή της 1ης 
Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών του αναδόχου λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 
233/2015 Απόφαση Ο.Ε. 

14. Με την µε αρ. πρωτ. 62/04.01.2016 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην 
υπηρεσία Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών, λόγω καθυστέρησης πληρωµής του 
2ου και 3ου λογαριασµού από το Πράσινο Ταµείο. 

15. Με την υπ’ αριθµ. 2/2016 Απόφαση ∆/ντριας Τ.Υ.∆.Φ.Χ. έγινε αποδοχή της από 
04-01-2016 ∆ιακοπής Εργασιών του αναδόχου. 

16. Με την υπ’ αριθµ. 10/16 Απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση ∆απανών και ∆ιάθεση σχετικών 
πιστώσεων για την εκτέλεση εργασιών – παροχή υπηρεσιών και διενέργειας 
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προµηθειών και την πληρωµή λοιπών δαπανών του ∆ήµου» εγκρίθηκε και η 
πίστωση έτους 2016 για το εν λόγω έργο. 

17. Η υπ’ αριθµ. 12/2016 Απόφαση ∆.Σ. «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης 
του έργου «Αναβάθµιση-∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων»», µε την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 28-03-2016 µε 
αναθεώρηση. 

18. Η υπ’ αριθµ. 100.4/2016 απόφαση ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου (Α∆Α: 
7ΙΤ946Ψ844-75Τ) περί έγκρισης του Χρηµατοδοτικού προγράµµατος του 
Πράσινου Ταµείου «Συνεχιζόµενα προς χρηµατοδότηση έργα στο έτος 2016» και 
η υπ’ αριθµ. πρωτ. 1304/10-03-2016 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (Α∆Α: 6ΑΖΣ46Ψ844-4ΟΞ) περί έγκρισης του Χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Συνεχιζόµενα προς χρηµατοδότηση έργα 
στο έτος 2016» και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

 
Γ. Αιτιολόγηση χορήγησης παράτασης περαίωσης:  
 
Λαµβάνοντας υπόψη :  
 
1. Τους λόγους που περιγράφονται στην µε αρ. πρωτ. 4838/17.03.2016 αίτηση του 
αναδόχου µε την οποία ζητείται περαιτέρω παράταση περαίωσης του έργου 
τουλάχιστον κατά 60 ηµερολογιακές ηµέρες. 
2. Την παρ 1 του άρθρου 9 του 14734/14.07.2016 Συµφωνητικού στην οποία 
ορίζεται προθεσµία τριών (3)  µηνών για την εκτέλεση των εργασιών. 
3. Την προϋπόθεση από το Πράσινο Ταµείο της απόφασης έγκρισης παράταση 
περαίωσης του έργου από το ∆.Σ. του ∆ήµου προκειµένου να πληρωθούν  ο 2ος και 
3ος λογαριασµός. 
4. Το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, θεωρήθηκε από την υπηρεσία στις 14-09-
2015 και εγκρίθηκε µε την 228/2015 Απόφαση ∆.Σ. (αριθµ.πρωτ.21132/20-10-2015).  
5.  Την καθυστέρηση πληρωµής του 1ου λογαριασµού στον Ανάδοχο. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 10 του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/18-06-
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
, «η έγκριση της παράτασης προθεσµίας του έργου εγκρίνεται από την 
Προϊσταµένη Αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου …… κατατίθεται στη 
διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την 
προϊσταµένη αρχή» και  

την παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου «Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών 
προθεσµιών εγκρίνεται: 

«α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 
έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου». 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 
προαναφερόµενα καθώς επίσης την έως και σήµερα πρόοδο εργασιών, προτείνει 
να χορηγηθεί παράταση περαίωσης του έργου «Αναβάθµιση – ∆ιαµόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων» έως την 28-05-2016 µε αναθεώρηση.  

 

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το ∆.Σ. για την έγκριση ή µη της 
παράτασης προθεσµίας του εν λόγω έργου µε αναθεώρηση. 
 
 

Συνηµµένα:  Η υπ’ αρ. πρωτ. 4838/17.03.2016 αίτηση παράτασης προθεσµίας 
της αναδόχου εταιρείας 
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Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. κ. Ι.Καλαµπόκης πρότεινε την τροποποίηση της 
εισήγησης και την χορήγηση παράτασης δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής από τον ανάδοχο αίτησης για την άρση διακοπής των εργασιών του 
έργου. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως 
τροποποιήθηκε από τον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, ως 
τροποποιήθηκε, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ.  12/2016 απόφαση ∆.Σ. (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 1506/29-01-2016) : 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου Αναβάθµιση – 
∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων» 

• Την αριθ. 228/2015 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου. 
• Το µε αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 4838/17.03.2016 αίτηµα του αναδόχου. 
• Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 και 10 του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 

116/Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων» 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόµενους στην εισήγηση της παρούσας 
λόγους, 2η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αναβάθµιση-
∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 43/2013)  διάρκειας δύο (2) 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής από τον ανάδοχο αίτησης για την άρση 
διακοπής των εργασιών του έργου.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   83/2016. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                         ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 
∆ούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 
Γεωργαµλής  Λύσσανδρος 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Σιώρης  Νικόλαος 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 
 

ΑΔΑ: 6Ρ66ΩΗΓ-Ε5Ζ


		2016-04-25T10:59:37+0300
	Athens




