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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ Έργα υποδομής 
Δημοτικού Νεκροταφείου” (Α.Μ. 64/16)».  
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
26.9.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
24179/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67  παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Η Γραμματέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 250/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 25448/5-10-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086 
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 26.9.2018 
τακτικής   Συνεδρίασης Νο. 21/2018 του 
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr


 2 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
5.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                           

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Αγγελής Χρήστος 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αράπογλου  Γεώργιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλύβης  Γεώργιος                                               Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                  Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                             Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                    Κανταρέλης  Δημήτριος 
Ανδρέου  Χριστίνα                                                Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
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Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
   Σημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 
 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη 

αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 15ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Π.Ταβλαρίδης και η κα Σ.Πολίτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την  

ψηφοφορία επί του 21ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Χ.Αγγελής, Κ.Κάπουα-Τριοανταφύλλου και 

Μ.Κουτσάκης (σύνολο 4), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 
 
Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του  κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 29ο   

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  
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29ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 29ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ.πρωτ. 22592/5-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 

Θέμα : Έγκριση  1ΟY Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1OY Α.Π.Ε του έργου με τίτλο «Έργα 
υποδομής  Δημοτικού  Νεκροταφείου» (Α.Μ: 64/2016). 

 
Σχετ. : 

 
1. Το υπ’ αρ. 20916/07-08-2018 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου μας 

περί Γνωμοδότησης,  Τεχνικού Συμβουλίου για τη χρήση επί 
έλασσον δαπανών του εν θέματι  έργου. 

2. Η υπ’αριθμ.156856 γνωμοδότηση της Περιφέρειας 
(Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) αρ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 22042/29-08-2018 

  
Έργο: «Έργα υποδομής  Δημοτικού  Νεκροταφείου» 
Α.Μ.: 64/2016 
Προϋπολογισμός: 430.000 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Συμβατική Δαπάνη: 158.291,57 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 
Ανάδοχος: Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
Επιβλέποντες: Μανής Π. , Επταημέρου Μ. 
 

Κυρία Πρόεδρε,  

Σας υποβάλουμε συνημμένα το 1ο ΠΚΤΜΝΕ , τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών, του εν θέματι έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή 

συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.  

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι: 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των νέων τιμών 
των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και τα 
οποία περιγράφονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση. Αναλυτικότερα οι κάτωθι 
νέες τιμές απαιτήθηκαν για την αρτιότητα του έργου. 

 

1ΠΚΤ/NT 1: Αποκατάσταση της επίστρωσης πεζοδρομίων όπου γίνονται 
συνδέσεις αποχέτευσης ή νέα δίκτυα ύδρευσης. Η εργασία είναι συμβατική αλλά 
δεν είχε τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 2, 1ΠΚΤ/ΝΤ 3 &  1ΠΚΤ/ΝΤ 4 :  Τέλος ανακύκλωσης αποβλήτων 
(κατεδαφίσεων , εκσκαφών κλπ) Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 
36259/17578/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010), οι κατασκευαστές δημοσίων έργων 
θα πρέπει μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 
κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέτουν στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, 
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων  από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
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διαχείρισης. Η απόρριψη των προϊόντων σε εγκεκριμένους φορείς διαχείρισης 
διέπεται από συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική σχετικά με τα τέλη 
ανακύκλωσης, ανάλογα με το είδος των προϊόντων . Η απαίτηση αυτή δεν είχε 
τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/NT 5: Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Η εργασία είναι 
συμβατική αλλά δεν είχε τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 6 : Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά  πετάσματα. Η 
εργασία αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης (χαλαρότητας) και αστάθειας 
του εδάφους ειδικά στα βαθειά ορύγματα ώστε να αποφευχθούν οι έντονες 
καταπτώσεις των πρανών των   ορυγμάτων. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 7 : Κατασκευή των φρεατίων προσαρμογής εξωτερικών 
διακλαδώσεων αποχέτευσης που απαιτήθηκαν να τοποθετηθούν για την 
απόφραξη των εξωτερικών διακλαδώσεων. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 8 : Εργασία εξαερισμού του αντλιοστασίου που δεν είχε προβλεφθεί - 
τιμολογηθεί.   
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 9 : Εργασία για την κατάλληλη στήριξη της βρύσης, η οποία δεν είχε 
τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 10 : Φρεάτια έλξης καλωδίων. Αφορά την κατασκευή και τιμολόγηση 
των φρεατίων έλξης και ελέγχου.  Απαιτήθηκαν να τοποθετηθούν στα λοιπά 
δίκτυα πλην αυτών του αντλιοστασίου των οποίων τα φρεάτια που αφορούν τις 
καλωδιώσεις του αντλιοστασίου και Η/Ζ ,είναι ανηγμένα σαν τιμή στο σχετικό 
άρθρο. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 11 : Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από 
το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο αγωγών  Φ 28-Φ50mm. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 12 : Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο. Για 
διάμετρο αγωγών  Φ 28-Φ50mm. 
 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να 

συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, καθώς 

και την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε οι οποίες 

κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του 

έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν 

αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική 

Σύμβαση) αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. 

ανέρχεται στο ποσό των 158.291,57 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δεν 

παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση.  
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Αναλυτικά: 

Αρχική Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ

Συνολική Δαπάνη 110.166,98 € 124.166,98 € 14.000,00 €

Απρόβλεπτα 16.525,05 € 2.525,05 € -14.000,00 €

Σύνολο 126.692,03 € 126.692,03 € 0,00 €

Αναθεώρηση 962,46 € 962,46 € 0,00 €

Σύνολο 127.654,49 € 127.654,49 € 0,00 €

Φ.Π.Α. 30.637,08 € 30.637,08 € 0,00 €

Σύνολο 158.291,57 € 158.291,57 € 0,00 €

 
 

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της 

υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, καθώς και 

την υπ’αριθμ.156856 γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α), το Δημοτικό 

Συμβούλιο ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Α.Π.Ε.  του εν λόγω έργου. 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως εισάγεται, 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.   
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση,  τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  
  Τον 1ο Α.Π.Ε , την αιτιολογική έκθεση και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου. 

 Το υπ’ αρ. 20916/07-08-2018 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου περί 
Γνωμοδότησης  Τεχνικού Συμβουλίου για τη χρήση επί έλασσον 
δαπανών του εν θέματι  έργου. 

 Την υπ’αριθμ.156856 γνωμοδότηση της Περιφέρειας 
(Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) αρ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 22042/29-08-2018 
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Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Έργα 

υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου» (ΑΜ :64/16) με στοιχεία: 

 

Έργο: «Έργα υποδομής  Δημοτικού  Νεκροταφείου» 
Α.Μ.: 64/2016 
Προϋπολογισμός: 430.000 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Συμβατική Δαπάνη: 158.291,57 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 
Ανάδοχος: Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
Επιβλέποντες: Μανής Π. , Επταημέρου Μ. 
 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των νέων τιμών 
των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και τα 
οποία περιγράφονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση. Αναλυτικότερα οι κάτωθι 
νέες τιμές απαιτήθηκαν για την αρτιότητα του έργου: 

 

1ΠΚΤ/NT 1: Αποκατάσταση της επίστρωσης πεζοδρομίων όπου γίνονται 
συνδέσεις αποχέτευσης ή νέα δίκτυα ύδρευσης. Η εργασία είναι συμβατική αλλά 
δεν είχε τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 2, 1ΠΚΤ/ΝΤ 3 &  1ΠΚΤ/ΝΤ 4 :  Τέλος ανακύκλωσης αποβλήτων 
(κατεδαφίσεων , εκσκαφών κλπ) Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 
36259/17578/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010), οι κατασκευαστές δημοσίων έργων 
θα πρέπει μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 
κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέτουν στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, 
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων  από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης. Η απόρριψη των προϊόντων σε εγκεκριμένους φορείς διαχείρισης 
διέπεται από συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική σχετικά με τα τέλη 
ανακύκλωσης, ανάλογα με το είδος των προϊόντων . Η απαίτηση αυτή δεν είχε 
τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/NT 5: Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Η εργασία είναι 
συμβατική αλλά δεν είχε τιμολογηθεί. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 6 : Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά  πετάσματα. Η 
εργασία αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης (χαλαρότητας) και αστάθειας 
του εδάφους ειδικά στα βαθειά ορύγματα ώστε να αποφευχθούν οι έντονες 
καταπτώσεις των πρανών των   ορυγμάτων. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 7 : Κατασκευή των φρεατίων προσαρμογής εξωτερικών 
διακλαδώσεων αποχέτευσης που απαιτήθηκαν να τοποθετηθούν για την 
απόφραξη των εξωτερικών διακλαδώσεων. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 8 : Εργασία εξαερισμού του αντλιοστασίου που δεν είχε προβλεφθεί - 
τιμολογηθεί.   
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 9 : Εργασία για την κατάλληλη στήριξη της βρύσης, η οποία δεν είχε 
τιμολογηθεί. 
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1ΠΚΤ/ΝΤ 10 : Φρεάτια έλξης καλωδίων. Αφορά την κατασκευή και τιμολόγηση 
των φρεατίων έλξης και ελέγχου.  Απαιτήθηκαν να τοποθετηθούν στα λοιπά 
δίκτυα πλην αυτών του αντλιοστασίου των οποίων τα φρεάτια που αφορούν τις 
καλωδιώσεις του αντλιοστασίου και Η/Ζ ,είναι ανηγμένα σαν τιμή στο σχετικό 
άρθρο. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 11 : Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από 
το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο αγωγών  Φ 28-Φ50mm. 
 
1ΠΚΤ/ΝΤ 12 : Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο. Για 
διάμετρο αγωγών  Φ 28-Φ50mm. 
 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε για να 

συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών, καθώς 

και την εκτέλεση νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες 

κρίθηκαν απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του 

έργου, που όμως δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν 

αυξάνουν την συμβατική δαπάνη (δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική 

Σύμβαση) αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. 

ανέρχεται στο ποσό των 158.291,57 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δεν 

παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική Σύμβαση.  

Αναλυτικά: 

Αρχική Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ

Συνολική Δαπάνη 110.166,98 € 124.166,98 € 14.000,00 €

Απρόβλεπτα 16.525,05 € 2.525,05 € -14.000,00 €

Σύνολο 126.692,03 € 126.692,03 € 0,00 €

Αναθεώρηση 962,46 € 962,46 € 0,00 €

Σύνολο 127.654,49 € 127.654,49 € 0,00 €

Φ.Π.Α. 30.637,08 € 30.637,08 € 0,00 €

Σύνολο 158.291,57 € 158.291,57 € 0,00 €

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  250/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Σιώρης  Νικόλαος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Κοιμητηρίου 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 


