



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών  
Οργάνων του Δήμου και  
Διοικητικής Μέριμνας  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ταχ. Δ/ση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

**Πληροφορίες:** Πλέσσας Κων/νος

**Τηλ.:** 213-2049028-029

**FAX :** 213-2049006

**E-mail:** [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

Αρ. Απόφασης: **134/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **12605/23-6-2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της από 22.6.2016 τακτικής Συνεδρίασης Νο. **9/2016** του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας" (επανεισαγωγή)»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **22.6.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12219/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **9/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Ο Γραμματέας : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ** (από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι το 11<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.)

Η Γραμματέας : **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ** (από το 11<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ μέχρι το πέρας της Συνεδρίασης.)

## **ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                                       |                              |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ          | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ                | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ           | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 | 14. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ<br>ΜΙΧΑΗΛ         | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ          | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                  | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ         | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ               | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ  | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ<br>ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ<br>ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ  | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ<br>ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            |
| 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ<br>ΙΩΑΝΝΗΣ  | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               |
|                                       | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ              |
|                                       |                              | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ<br>ΑΝΤΩΝΙΑ |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **25** παρόντες και **8** απόντες, ως ακολούθως:

### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Κουμαριανός Ευάγγελος  
Καλαμπόκης Ιωάννης  
Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Αντωνόπουλος Δημήτριος  
Ρόκου Χαρίκλεια  
Πάνος Γεώργιος  
Δούλος Ορέστης  
Καλύβης Γεώργιος  
Χαραμαρά Γεωργία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Ανδρέου Χριστίνα  
Γεωργαμλής Λύσανδρος  
Τομπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος Χρήστος  
Αράπογλου Γεώργιος**

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Παπακώστας Βασίλειος  
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος  
Γαλαζούλα Αλίκη  
Κανταρέλης Δημήτριος  
Παπανικολάου Νικόλαος  
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία  
Κουτσάκης Μιχαήλ  
Γκούμα Δανάη-Εύα**

**Πλάτανος Ελευθέριος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου Βασιλική  
Σιώρης Νικόλαος  
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Οι κ.κ. Γ.Καλύβης, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.. Ο δεύτερος εξ αυτών αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και η τρίτη εξ αυτών κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ε.Πλάτανος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

#### **Απουσίες :**

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **16<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

### **16° ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **16°** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 2893/18-2-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

**Θέμα : Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».**

**Έργο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»**

Α.Μ.: 126 / 2014

Προϋπολογισμός: 403.891,21€ (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 197.906,70€ (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 197.897,10 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Επιβλέποντες: Ε. ΚΟΛΟΒΟΥ , Π. ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις προέκυψαν ύστερα από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και από ακριβέστερες προσμετρήσεις, οι δε δαπάνες καλύπτονται από το συνολικό ποσό κάθε ομάδας εργασιών και από τη χρήση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 197.897,10 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση από την Αρχική Σύμβαση κατά -9,60€.

Αναλυτικά:

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>2ος Α.Π.Ε.</b>	<b>3ος Α.Π.Ε.</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
Συνολική Δαπάνη	135.063,12 €	149.649,54 €	155.314,78 €	5.665,24 €
Απρόβλεπτα	20.259,47 €	5.673,05 €	0,00 €	-5.673,05 €
Σύνολο	<b>155.322,59 €</b>	<b>155.322,59 €</b>	<b>155.314,78 €</b>	-7,81 €
Αναθεώρηση	5.577,17 €	5.577,17 €	5.577,71 €	0,00 €
Σύνολο	<b>160.899,76 €</b>	<b>160.899,76 €</b>	<b>160.891,95 €</b>	-7,81 €
Φ.Π.Α.	37.006,94 €	37.006,94 €	37.005,15 €	0,00 €
Σύνολο	<b>197.906,70 €</b>	<b>197.906,70 €</b>	<b>197.897,10 €</b>	<b>-9,60 €</b>

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται κατόπιν σύμφωνης γνώμης και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο οποίο κοινοποιείται το σχέδιο της ανωτέρω εισήγησης, να αποφασίσει για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθώντας τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και την αιτιολογική έκθεση του έργου.
- Την αριθ.πρωτ. 511/5-5-2016 σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την από 26/5/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΣΔΕΠΑ).

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου **«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 126/14).**

Στοιχεία του έργου:

**Έργο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».**

Α.Μ.: 126 / 2014

Προϋπολογισμός: 403.891,21€ (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 197.906,70€ (με Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενη Δαπάνη 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.: 197.897,10 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Επιβλέποντες: Ε. ΚΟΛΟΒΟΥ , Π. ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις προέκυψαν ύστερα από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και από ακριβέστερες προσμετρήσεις, οι δε δαπάνες καλύπτονται από το συνολικό ποσό κάθε ομάδας εργασιών και από τη χρήση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 197.897,10 € περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση από την Αρχική Σύμβαση κατά -9,60€.

Αναλυτικά:

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>2ος Α.Π.Ε.</b>	<b>3ος Α.Π.Ε.</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
Συνολική Δαπάνη	135.063,12 €	149.649,54 €	155.314,78 €	5.665,24 €
Απρόβλεπτα	20.259,47 €	5.673,05 €	0,00 €	-5.673,05 €
Σύνολο	<b>155.322,59 €</b>	<b>155.322,59 €</b>	<b>155.314,78 €</b>	<b>-7,81 €</b>
Αναθεώρηση	5.577,17 €	5.577,17 €	5.577,71 €	0,00 €
Σύνολο	<b>160.899,76 €</b>	<b>160.899,76 €</b>	<b>160.891,95 €</b>	<b>-7,81 €</b>
Φ.Π.Α.	37.006,94 €	37.006,94 €	37.005,15 €	0,00 €
Σύνολο	<b>197.906,70 €</b>	<b>197.906,70 €</b>	<b>197.897,10 €</b>	<b>-9,60 €</b>

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2016.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κουμαριανός Ευάγγελος  
Καλαμπόκης Ιωάννης  
Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Αντωνόπουλος Δημήτριος  
Ρόκου Χαρίκλεια  
Δούλος Ορέστης  
Καλύβης Γεώργιος  
Χαραμαρά Γεωργία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Κοπελούσος Χρήστος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας