



ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.

Πληροφορίες : Ιωάννα Βασιλακάκη

Τηλ. : 213 2049 028

Fax : 213 2049 006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 30 /08/10
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση **στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. "Μίλτος Κουντουράς"** που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, **σήμερα** στις **30/08/2010**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20.00**, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10082/26– 08-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.

Ο Δήμαρχος : **ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. |
| 2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ |
| 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ | 10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. |
| 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. | 19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. |
| 6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. |
| 7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. | 14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. | 21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 10082/26 – 08 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.

Οι απουσιάζοντες, παρ' ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : **ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		ΚΟΤΣΙΡΑΣ	ΠΑΥΛΟΣ
2. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ	ΜΑΙΡΗ
5. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
7. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ			
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
9. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ			
10. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ			
11. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ			
12. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ			
13. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ			
14. ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ			
15. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ			
16. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ			

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο-Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ' αρ. πρ. 9497/04-08- 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και λήψη απόφασης, για το θέμα με τον παραπάνω τίτλο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων.»

Α.Μ. : **89/09**

ΠΡΟΫΠ. : 186.000 € (με Φ.Π.Α. 19%)

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 162.294,44 € (με Φ.Π.Α. 19%)

ΠΡΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.: 165.779,51 € (με Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2ου ΑΠΕ: **165.779,51 €**

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης)

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α.-ΜΠΕΛΟΥΛΗ Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Χρ. Κίτσιος

και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την Α.Μ. 89/09 μελέτη και τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» μεταξύ Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας «Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α.-ΜΠΕΛΟΥΛΗ Ε.», αντικείμενο του έργου είναι εργασίες που αφορούν την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε 23%, στις ποσότητες των εργασιών που δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί δηλαδή από 27.995,49€ αυξάνεται σε 29.397,63€ διαφορά 1.402,14€.

Έτσι λοιπόν μετά από τα πιο πάνω εκτεθέντα, δεν έχουμε **καμία μεταβολή** στη συμβατική δαπάνη του έργου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 136.381,88 € (δηλαδή εργασίες μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση), ήτοι **κλείνει σε ισοζύγιο**. Υπάρχει όμως αύξηση της συνολικής αρχικής δαπάνης του έργου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από 162.294,44 σε 165.779,51, ήτοι αύξηση κατά 3.485,07€, η οποία οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται το Δ.Σ. για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το 2^ο ΑΠΕ, την Αιτιολογική έκθεση, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α' 114/06)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου :

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων.»

Α.Μ. : **89/09**

ΠΡΟΫΠ. : 186.000 € (με Φ.Π.Α. 19%)

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 162.294,44 € (με Φ.Π.Α. 19%)

ΠΡΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.: 165.779,51 € (με Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2ου ΑΠΕ: **165.779,51 €**

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναθεώρησης)

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α.-ΜΠΕΛΟΥΛΗ Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Χρ. Κίτσιος

(από 162.294,44 σε 165.779,51, ήτοι αύξηση κατά 3.485,07€, η οποία οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%).

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 205 /2010.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής:

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ

Αθανασόπουλος Π.	Φουλεδάκης Ε.
Αλαφάκης Δ.	Χωρινός Ζ.
Γεωργιάδης Χ.	Γεωργαμλής Λ.
Ευαγγελινός Κ.	Μπόβος Χ.
Καρακαξίδης Π.	Σκαρπαθιώτης Σ.
Κοσμά Στ.	Τομπούλογλου Ι.
Κωνσταντάτος Δ.	Γατσούλης Στ.
Μόσχος Α.	

ΚΟΙΝ.

1. Δ.Τ.Υ. ΔΝΦ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ**

ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ